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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS 

El presente informe contextualiza las actividades desarrolladas por el área de Seguimiento y Control (SYC) durante los meses de enero a diciembre del año 2025. El área realizó 

además del proceso de planeación; un acompañamiento integral a Asohofrucol en la puesta en marcha de propuestas cofinanciadas con recursos del Fondo Nacional de 

Fomento Hortifrutícola (FNFH) en los componentes técnicos, presupuestales, financieros y legales que permitió el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y la ejecución 

de los recursos financieros en los tiempos establecidos. 

 

Durante este periodo, se realizó la planificación de las fases a desarrollar y la estructura de desglose de trabajo para el Seguimiento y Control de (16) proyectos en total, de los 

cuales a 31 de diciembre (4) proyectos se encuentran en ejecución, (11) proyectos terminados y (1) proyecto sin iniciar ejecución.  Toda esta información se detalla a continuación. 

 

Con respecto al acompañamiento integral por parte del Área de Seguimiento y Control (SYC) Asohofrucol - FNFH durante los meses de enero a diciembre del año 2025, se 

tiene la siguiente relación: 

 

1. Proyectos de vigencias anteriores: Con respecto a los cinco (5) proyectos de vigencias anteriores, se realizó el seguimiento, control, acompañamiento y cierre en 

lo corrido de la vigencia 2025, de la siguiente manera: 

 

1.1 Programa de Desarrollo Tecnológico - Cuatro (4) proyectos. 

 

1.1.1 Proyectos de Investigación - Un (1) proyecto: 

• DT-IV-0003, “Aporte de las prácticas con enfoque de Agricultura Tropical a la sostenibilidad de los sistemas productivos de aguacate en Tolima y Huila, 

Pasifloras en Boyacá y Meta, tomate en Cundinamarca y Boyacá”, proyecto terminado en febrero de 2025 y liquidado en agosto de 2025. 

 

1.1.2 Transferencia de tecnología - Dos (2) proyectos: 

• DT-TR-0011, Fortalecimiento en cosecha, postcosecha y comercialización de productores de fresa priorizados de los municipios de Silvia, Páez y Totoró- Cauca, 
proyecto terminado en septiembre de 2025 y se encuentra en fase de cierre. 

• DT-TR-0016 Fortalecimiento productivo y comercial de sistemas hortofrutícolas localizados en los departamentos de Sucre, Atlántico, Santander y Norte de 

Santander, proyecto terminado en diciembre de 2025 y se encuentra en fase de cierre. 

 

1.1.3 Asistencia técnica - Uno (1) proyecto: 

• DT-AT-0016 Fortalecimiento fitosanitario y productivo de los cultivos de mango y cítricos en municipios priorizados del departamento de Cundinamarca, 

proyecto terminado en abril de 2025 y liquidado en el mes de julio de 2025. 

 

1.2 Programa de Área Económica y Difusión – Uno (1) proyecto: 

• AE-ADI-0010, denominado “Implementación de un sistema de información para el fortalecimiento de la gestión técnica,  administrativa y financiera de los 

programas y proyectos del FNFH”, proyecto terminado en mayo de 2025 y liquidado en junio de 2025. 

 

2. Proyectos vigencia 2025: para esta vigencia, se está llevando a cabo la planificación, seguimiento, control y acompañamiento a once (11) proyectos aprobados (4 

en ejecución, 6 en fase cierre, 1 sin iniciar). 

 

2.1 Programa de Desarrollo Tecnológico – Siete (7) proyectos. 
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2.1.1 Transferencia de tecnología - cinco (5) proyectos: 

• DT-TR-0017 denominado “Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola, año 2025 – PNFH”, proyecto terminado en diciembre 2025 e inicia fase de cierre. 

• DT-TR-0018 Apoyo del FNFH a proyectos hortofrutícolas priorizados en el marco del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas vigencia 2024 del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), proyecto en ejecución. 

• DT-TR0019 Fortalecimiento asociativo para organizaciones productivas de frutas y hortalizas de Bogotá, Soacha y Cundinamarca: asociaciones que nutren 

nuestra región, proyecto sin iniciar ejecución.  

• DT-TR-0020 Implementación de parcelas productivas de arándanos con productores del departamento de Cundinamarca en el marco del modelo de agricultura 

tropical, proyecto en ejecución.  

• DT-TR-0021 Fortalecimiento de la agricultura tropical en el cultivo de limón Tahití en productores priorizados del departamento de Caquetá, proyecto terminado 

e inicia fase de cierre.  

 

2.1.2 Asistencia Técnica - dos (2) proyectos: 

• DT-AT-0017 Fortalecimiento de la sanidad vegetal de los cultivos de cítricos, mango, durazno y plátano a través de acciones de prevención y manejo integrado 

de plagas de interés fitosanitario en departamentos priorizados, proyecto terminado e inicia fase de cierre. 

• DT-AT0018 Fortalecimiento de capacidades en prácticas sostenibles y manejo fitosanitario en las cadenas productivas priorizadas en el departamento de 

Cundinamarca, proyecto en ejecución.  

 

2.2 Programa de Mercadeo y comercialización – Uno (1) proyecto:  

• MC-AE-0005 Feria Fruit Logística Berlín 2026: Fortaleciendo a la Cadena Productiva de Lima Ácida Tahití. Proyecto en ejecución.  

 

2.3 Programa Área Económica – tres (3) proyectos. 

• AE-ADI-0013, “8º Congreso Nacional de Productores de Plátano de Colombia”. Proyecto terminado y liquidado.  

• AE-ADI-0014, “Pasión Pasifloras - II Congreso Mundial, Colombia 2025”. Proyecto terminado y liquidado.  

• AE-ADI-0015 VI Congreso de mango colombiano. Proyecto terminado y en proceso de liquidación. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que el proyecto DT-TR0017 – Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola Fase 2025, al tener un cubrimiento en 22 departamentos del país, cuenta 

con (23) oficinas regionales (Antioquia 2 oficinas) y personal por cada zona y metas específicas de cumplimiento; el área de SyC realizó los planes de seguimiento y las matrices 

de verificación por cada departamento. 
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ESTRUCTURA OPERATIVA 

El Área de Seguimiento y Control para el año de 2025, presento el siguiente esquema operativo, que permite dar cubrimiento a los requerimientos de los proyectos cofinanciados 

con recursos del FNFH en los componentes técnicos, financieros y legales. 

Gráfica 1- Estructura operativa área de seguimiento y control 

Fuente: Área de Seguimiento y Control (Asohofrucol – FNFH) 

 

El equipo del área de S&C está integrado por una (1) Gerencia, un (1) Profesional de Seguimiento y Control Jurídico, un (1) Coordinador de Seguimiento y Control Técnico, 

cuatro (4) profesionales de Seguimiento y Control Técnico, un (1) Coordinador de Seguimiento y Control Financiero, cuatro (4) profesionales de Seguimiento y control financiero 

y un (1) Profesional de Presupuesto. 

 

Cabe mencionar que el personal asignado realizó las verificaciones técnicas y financieras respectivas de acuerdo con los planes de seguimiento estructurados por el área de 

seguimiento y control, la programación de visitas documentales y de campo que contribuyeron a la ejecución de los proyectos para el cumplimiento de los objetivos planteados 

en el horizonte de tiempo establecido y con los recursos económicos asignados. 
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ACTIVIDADES DE GESTIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

A LOS PROYECTOS AÑO 2025 
Del periodo enero - diciembre del año 2025, se planificó y ejecutó el plan de seguimiento y control establecido para cada uno de los proyectos en ejecución para la vigencia; el 

cual se determinó como meta de gestión, realizar reuniones iniciales a los proyectos aprobados y en fase de inicio, verificaciones documentales mensuales, verificaciones de 

cierre de proyectos de vigencias anteriores y visitas de campo, según el ejecutor del proyecto. En este periodo se programaron 216 visitas y 249 verificaciones de campo de 

Seguimiento y Control técnico a los proyectos, considerando 4 Profesionales de Seguimiento y Control técnico, y el Coordinador de SyC Técnico del Área de S yC, ejecutándose 

216 visitas de campo a 1644 productores y generándose un porcentaje de cumplimiento del 100%. La programación de las visitas de campo se realizó de manera mensual en 

coordinación con el ejecutor y la programación establecida por el proyecto en los meses de enero a diciembre de 2025. 

 

Las visitas de campo realizadas con corte al mes de diciembre del año 2025 son las siguientes: 

 
Tabla No 1. Visitas de campo componente técnico año 2025 del periodo de enero a diciembre 

PROYECTO MES FECHAS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
# DE 

VISITAS 
# DE 

VERIFICACIONES 
ALCANCE DE LA VERIFICACION 

# DE 
PRODUCTORES 

LINEAS 
PRODUCTIVAS 

DT-AT0016 Febrero 26/02/2025 Cundinamarca Tocaima 1 1 Taller Biopreparados - Biofabrica 21 Cítricos 

DT TR 0016 

Marzo 17-03-2025 

Sucre 

Sampués 1 2 
Diagnostico Unidad Productiva seleccionada   

y Visitas de asistencia técnica 
3 

Plátano y 
berenjena 

Marzo 18-03-2025 Sincelejo 1 2 
Diagnostico Unidad Productiva seleccionada   

y toma de muestras de análisis de suelos 
39 

Plátano y 
berenjena 

Marzo 18-03-2025 Tolú viejo 1 1 Diagnostico Unidad Productiva seleccionada    1 Berenjena 

DT-AT0016 Marzo 26/02/2025 Cundinamarca Anapoima 1 2 Taller Biopreparados - Biofabrica 13 Cítricos 

DT-TR0017 Abril 

4/07/2025 

Tolima 

Ibagué 1 1 Visita Documental N/A N/A 

4/08/2025 Fresno 1 1 
Taller Contable, Taller ECO, Taller 

Socioempresarial 
23 Guanábana 

4/08/2025 Falan 1 1 Socialización con Junta directiva Organización 6 Plátano 

DT-TR0017 Abril 
22/4/2025 

Magdalena 
Santa Marta 1 1 Visita Documental N/A N/A 

23/4/2025 Ciénaga 1 1 Visita AT 2 Mango 

DT-TR0017 Abril 

28/4/2025 

Quindío 

Armenia 1 1 Visita Documental N/A N/A 

29/4/2025 
Quimbaya, 
Buenavista 

1 1 
Parcela de investigación, socialización con 

organización. 
4 Plátano 

DT-TR0017 Abril 
4/07/2025 

Caldas 
Manizales 1 1 Visita Documental N/A N/A 

4/08/2025 Chinchiná 1 1 Visita de implementación y AT  1 Cítricos 

DT-TR0017 Abril 

4/09/2025 

Valle del Cauca 

Anserma 1 1 Visita de AT 1 Cítricos 

4/10/2025 Cartago 1 1 Visita Documental N/A N/A 

4/11/2025 Buga La grande  1 1 Parcela y articulación interinstitucional  10 Cítricos 

DT-TR0017 Abril 
14/4/2025 

Norte de 
Santander 

Cúcuta 1 1 Visita Documental N/A N/A 

15/4/2025 San Cayetano 1 1 Parcela 1 Marañón 

DT-TR0017 Abril 
21/4/2025 

Córdoba 
Montería 1 1 Visita Documental N/A N/A 

22/4/2025 Los Córdobas 1 2 Visita de AT 1 Plátano 

DT-TR0017 Abril 

23/4/2025 

Sucre 

Corozal 1 1 Visita Documental N/A N/A 

24/4/2025 Sincelejo 1 2 Visita de AT 1 Guayaba agria 

24/4/2025 San Onofre 1 1 ECO 17 Plátano 

DT-TR0017 Abril 

29/4/2025 

Santander 

Bucaramanga 1 1 Visita Documental N/A Cítricos 

30/4/2025 
San Vicente de 

Chucuri 
1 1 ECO 18 N/A 

DT-TR-0011 Marzo 
19/03/2025 

Cauca 
Silvia 1 1 Planta empacadora fresa FRUVERSIL 8 Fresa 

20/03/2025 Silvia 1 2 Avance implementación BPA 2 Fresa 

DT-TR-0017 Abril 4/09/2025 Nariño San Pablo 1 1 Taller ECO 21 Uchuva 
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4/10/2025 Pasto 1 1 Revisión documental  NA Frutas y hortalizas 

Abril 

4/11/2025 

Putumayo 

Sibundoy 1 1 Taller ECO 21 Aguacate 

4/11/2025 Colón 1 1 Verificación parcela de investigación N/A Aguacate 

4/12/2025 Sibundoy 1 1 Revisión documental  N/A Frutas y hortalizas 

Abril 

23/04/2025 

Bolívar 

Carmen de 
Bolívar 

1 2 Asistencia Técnica 2 Plátano 

24/04/2025 Magangué 1 1 Taller ECO 18 Plátano 

25/04/2025 Cartagena 1 1 Revisión documental  N/A Frutas y hortalizas 

Abril 
29/04/2025 

Cauca 
Popayán 1 1 Revisión documental  N/A Frutas y hortalizas 

30/04/2025 Caloto 1 1 Taller ECO 18 Lima ácida Tahití 

DT-TR0017 Abril 
5/05/2025 

Antioquia 
Envigado 1 1 Visita Documental N/A N/A 

5/06/2025 Sonsón 1 1 Taller ECO, Taller socioempresarial 15 Aguacate 

DT-TR0017 

Abril 4/07/2025 

Casanare 

Yopal 1 1 
Parcela de investigación, socialización de 

resultados 
1 Piña 

Abril 4/07/2025 Paz de Ariporo 1 1 Asistencia Técnica 1 Plátano 

Abril 4/07/2025 Paz de Ariporo 1 1 Visita de Asistencia socioempresarial 4 Plátano 

Abril 4/08/2025 Yopal 1 1 Revisión documental  N/A N/A 

DT TR 0017 

Abril 

4/09/2025 

Boyacá 

Tibasosa 1 1 Revisión documental  N/A N/A 

4/10/2025 Sotaquirá 1 3 Asistencia Técnica 3 Mora Uva 

4/11/2025 Sotaquirá 1 1 Visita de Asistencia socioempresarial 7 Mora Uva 

15/04/2025 

Cundinamarca 

Bogotá 1 1 Revisión documental  N/A N/A 

22/04/2025 Tenjo 1 3 Asistencia Técnica 3 
Lechuga 

hidropónica 

23/04/2025 Tenjo 1 1 Visita de Asistencia socioempresarial 6 
Lechuga 

hidropónica 

24/4/2025 

Cesar 

Valledupar 1 1 Revisión documental  N/A N/A 

25/04/2025 Becerril 1 1 Asistencia Técnica 1 
Mango Keit - 

Tommy 

25/04/2025 Curumaní 1 1 Visita de Asistencia socioempresarial 1 
Mango Keit - 

Tommy 

28/04/2025 

Meta 

Granada 1 1 Revisión documental  N/A N/A 

29/04/2025 Granada 1 2 Asistencia Técnica 2 Plátano 

29/04/2025 Lejanías 1 1 Monitoreo  1 Cítricos 

30/04/2025 Granada 1 8 Visita de Asistencia socioempresarial 8 Aguacate 

Abril 
28/04/2025 

La Guajira 
Riohacha 1 1 Revisión documental  N/A N/A 

29/04/2025 La Jagua 1 1 Taller ECO, Taller socioempresarial 8 Aguacate 

Mayo 

5/05/2025 

Risaralda 

Pereira 1 1 Revisión documental  N/A N/A 

5/06/2025 Pereira 1 2 Monitoreo  2 Cítricos 

5/07/2025 Pereira 1 1 Visita de Asistencia socioempresarial 4 Aguacate 

5/07/2025 Pereira 1 2 Asistencia Técnica 2 Aguacate 

DT-TR0017 Mayo 
5/08/2025 

Urabá 
Apartado 1 1 Visita Documental N/A N/A 

5/09/2025 Arboletes 1 1 Taller ECO, Taller socioempresarial 17 Maracuyá 

AE-ADI-0014 Mayo 
13 -

15/05/2025 
Antioquia Medellín 1 1 Verificación Congreso Pasifloras 111 Pasifloras 

DT-AT-0017 Junio 18/06/2025 

Atlántico 

Luruaco y 
Palmar de 

Varela 
1 2 Acompañamiento brigada HLB 2 Cítricos 

DT-TR-0016 Junio 
19 -

20/06/2025 
Repelón 1 2 Taller hídrico y Técnico 36 

Plátano y 
berenjena 

DT-TR-0016 Junio 6/05/2025 
Norte de 

Santander  

Chitaga 1 1 Instalación de tanques visita de AT e hídrica 2 Durazno 

DT-TR-0016 Junio 6/06/2025 Chitaga 1 1 Taller hídrico  18 Durazno 

DT-TR-0016 Junio 6/07/2025 Chitaga 1 1 Taller Técnico y socioempresarial  16 Durazno 

DT-AT0017 Junio 

26/06/2025 

Cundinamarca 

Anapoima 1 1 Demostración de Método 30 
Mango Keit - 

Tommy 

27/06/2025 Anapoima 1 2 Visitas monitoreo 2 
Mango Keit - 

Tommy 
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27/06/2025 Anapoima 1 1 Visitas monitoreo 1 
Mango Keit - 

Tommy 

DT-TR0017 Julio  

7/07/2025 

Urabá 

Apartado 1 2 Visita Documental N/A N/A 

7/08/2025 Chigorodó 1 1 Biofabrica - socialización organización 7 Maracuyá 

7/08/2025 turbo 1 1 Visita Implementación 1 Plátano 

DT-TR0017 Julio  
7/10/2025 

Antioquia 
Envigado 1 1 Visita Documental N/A N/A 

5/06/2025 Liborina 1 1 Biofabrica - socialización organización 5 Cítricos 

DT-TR0017 Julio  

14/7/2025 

Quindío 

Armenia 1 1 Visita Documental N/A N/A 

15/7/2025 Génova 1 1 Biofabrica - socialización organización 4 Plátano 

DT-TR0017 Julio  
16/7/2025 

Tolima 
San Luis 1 1 Visita Asistencia Técnica 1 Cítricos 

17/7/2025 Ibagué 1 1 Visita Documental N/A N/A 

DT-TR0017 Julio  

7/01/2025 

Caldas 

Manizales 1 1 Visita Documental N/A N/A 

7/02/2025 Filadelfia 
1 1 fortalecimiento socioempresarial  3 Plátano 

1 1 Visita de implementación y AT  1 Plátano 

DT-TR0017 Julio  
7/03/2025 

Valle del Cauca 
Buga 1 1 Fortalecimiento socioempresarial 4 hortalizas  

7/04/2025 Cartago 1 1 Visita Documental N/A N/A 

DT-TR0017 Julio  

7/07/2025 

Norte de 
Santander 

Cúcuta 1 1 Visita de implementación AT 1 Guayaba 

7/07/2025 Cúcuta 1 1 Fortalecimiento socioempresarial 4 Guayaba 

7/08/2025 Cúcuta 1 1 Visita Documental N/A N/A 

DT-TR0017 Julio  

15/07/2025 

Sucre 

Ovejas 1 1 Visita de AT e implementación   1 Cítricos 

15/07/2025 ovejas 1 1 Fortalecimiento socioempresarial y tributario  5 Cítricos 

16/07/2025 Corozal 1 1 Visita Documental N/A N/A 

DT-TR0017 Julio  

17/07/2025 

Córdoba 

Los Córdobas 1 1 Fortalecimiento socioempresarial 5 Plátano 

17/07/2025 
Puerto 

Escondido  
1 1 Fortalecimiento socioempresarial y tributario  3 Plátano 

18/07/2025 Montería 1 1 Visita Documental N/A N/A 

DT-TR0017 Julio  
21/07/2025 

Santander 
Lebrija 1 1 Parcela demostrativa  1 Cítricos 

22/07/2025 Bucaramanga 1 1 Visita Documental N/A N/A 

DT-TR0017 Julio  
22/7/2025 

Magdalena 
Santa Marta 1 1 Visita Documental N/A N/A 

23/7/2025 Zona Bananera 1 1 Socialización organización - Visita AT 2 Plátano 

DT-TR0017 Julio  
24/7/2025 

La Guajira 
Riohacha 1 1 Visita Documental N/A N/A 

25/7/2025 Dibulla 1 1 Taller ECO 18 Maracuyá 

DT-TR-017 Julio  

7/09/2025 

Huila 

Isnos 1 2 Implementación BPA 2 
Aguacate hass y 

mora 

7/09/2025 Isnos 1 1 Reunión Grupo ECO 6 Aguacate hass 

7/10/2025 Pitalito 1 1 Visita documental N/A N/A 

DT-TR0017 Julio  

16/07/2025 

Bolívar 

Santa Catalina 1 1 Implementación BPA 1 Mango 

17/07/2025 Mompox 1 1 Verificación documental N/A N/A 

18/07/2025 Margarita 1 1 Día de campo  48 Plátano 

DT-TR0017 Julio  

23/07/2025 

Nariño 

Pasto 1 1 Verificación documental N/A N/A 

24/07/2025 La Unión 1 1 Reunión Grupo ECO 20 Lima ácida Tahití 

24/07/2025 San Lorenzo 1 1 Implementación BPA 1 Lima ácida Tahití 

DT-TR0017 Julio  

25/07/2025 

Putumayo 

Pasto 1 1 Verificación documental N/A N/A 

26/07/2025 Sibundoy 1 1 Implementación BPA 1 Uchuva 

26/07/2025 Sibundoy 1 1 Implementación BPA 1 Aguacate has 

DT TR 0017 Julio  7/09/2025 Cundinamarca Bogotá 1 1 Seguimiento técnico a evento AGROEXPO 8 

Aguacate Has, 
Aguacate lorena, 
Durazno, Mora, 

Granadilla, 
Guayaba, Plátano 

Guanábana.  
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DT TR 0017 

Julio  

7/10/2025 

Cesar 

Valledupar 1 1 Verificación documental N/A N/A 

DT TR 0017 7/11/2025 Curumaní 1 2 Implementación de BPA 2 
Mango Keit - 

Tommy 

DT TR 0017 

Julio  

14/07/2025 

Casanare 

Yopal 1 1 Verificación documental N/A N/A 

DT TR 0017 15/07/2025 
San Luis de 
Palenque 

1 1 Implementación de BPA 1 Maracuyá 

DT TR 0017 Julio  17/07/2025 Meta Granada 1 1 Verificación documental N/A N/A 

DT TR 0017 

Julio  

21/07/2025 

Cundinamarca 

Bogotá 1 1 Verificación documental N/A N/A 

DT TR 0017 22/07/2025 Cáqueza 1 3 Implementación de BPA 1 Gulupa 

DT TR 0017 22/07/2025 Cáqueza 1 2 Asistencia técnica 2 Tomate de mesa 

DT TR 0017 
Julio  

24/07/2025 
Risaralda 

Pereira 1 1 Verificación documental N/A N/A 

DT TR 0017 24/07/2025 Marsella 1 1 Implementación de BPA - Visita de AT 1 Aguacate 

DT TR 0017 
Julio  

28/07/2025 
Boyacá 

Tasco 1 1 Dia de Campo 74 Berries 

DT TR 0017 29/07/2025 Tibasosa 1 1 Verificación documental N/A N/A 

DT TR 0017 Agosto 8/11/2025 
Meta 

Granada 1 1 Verificación documental N/A N/A 

DT TR 0017 Agosto 8/12/2025 Lejanías 1 1 Taller ECO organizacional 18 Cítricos 

DT TR 0017 Agosto 8/06/2025 Cauca Popayán 1 1 Verificación documental N/A N/A 

AE-ADI-0013 Agosto 
29-30-

/08/2025 
Antioquia Andes 1 1 Verificación Congreso de Plátano 278 plátano 

DT TR 0016 Septiembre 15-09-2025 

Santander 

Lebrija  3 3 
Unidad productiva, seguridad alimentaria e 

instalación de tanques  
6 Plátano 

DT TR 0016 Septiembre 15-09-2025 
Sabana de 
torres 

1 1 
Unidad productiva, seguridad alimentaria e 

instalación de tanques  
1 Plátano 

DT-TR-0016 Septiembre 18/09/2025 Sucre Sampués 1 3 
Unidad productiva, seguridad alimentaria e 

instalación de tanques 
24 Berenjena 

DT-TR-0016 Septiembre 19/09/2025 Sucre Sincelejo 1 2 
Unidad productiva, seguridad alimentaria e 

instalación de tanques 
15 

Berenjena y 
Plátano 

DT AT 0017 Septiembre 22/09/2025 Córdoba Los Córdobas 1 3 
Asistencia técnica a productores de plátano en 

el componente Fusarium 
3 Plátano 

AE-ADI-0015 Septiembre 
23-

25/09/2025 
Tolima Espinal 1 1 Congreso de Mago Colombiano 147 Mango 

DT AT -0017 Octubre 10/09/2025 Santander Suita - Socorro 2 2 
Caravana de prevención y manejo integrado 

del HLB 
N/A Cítricos 

DT-TR0017 Octubre 
14/10/2025 

Magdalena 
Santa Marta 1 1 Visita Documental N/A N/A 

15/10/2025 Santa Marta 1 1 Socialización organización - Biofabrica 5 Mango 

DT-TR0017 octubre  

10/06/2025 

Caldas 

Manizales 1 1 Visita Documental N/A N/A 

10/07/2025 

Palestina  1 1 fortalecimiento socioempresarial y biofabrica 6 plátano 

Anserma 1 1 fortalecimiento socioempresarial y contable  3 plátano 

Manizales 1 1 fortalecimiento socioempresarial Y biofabrica 4 plátano 

DT-TR0017 octubre  
10/08/2025 

Valle del Cauca 
Cartago 1 1 Visita Documental N/A N/A 

10/09/2025 Alcalá  1 1 Bootcam  45 cítricos 

DT-TR0017 octubre  
14-10-2025 

Sucre 
Chalan 1 1 fortalecimiento socioempresarial y biofabrica 6 ahuyama pastelito 

15-10-2025 Corozal  1 1 Visita Documental N/A N/A 

DT-TR0017 octubre  
16/10/2025 

Córdoba 
Moñitos 1 1 fortalecimiento socioempresarial y biofabrica 7 plátano 

17/07/2025 Montería 1 1 Visita Documental N/A N/A 

DT-TR0017 octubre  

23-10-2025 

Norte de 
Santander 

Los patios  1 1 fortalecimiento socioempresarial  Y biofabrica 2 cítricos 

23-10-2025 silos 1 1 fortalecimiento socioempresarial  Y biofabrica 4 cebolla junca 

24-10-2025 Cúcuta 1 1 Visita Documental N/A N/A 

DT-TR0017 octubre  

27-10-2025 

 Santander 

Bucaramanga 1 1 fortalecimiento socioempresarial  Y biofabrica 14 plátano 

27-10-2025 Puente nacional 1 1 fortalecimiento socioempresarial  Y biofabrica 4 mora 

28-10-2025 Bucaramanga 1 1 Visita Documental N/A N/A 

DT-TR0017 octubre  

10/06/2025 

Risaralda 

Pereira 3 1 Visita Documental n/a n/a 

10/07/2025 
La Celia - 

Balboa 
1 2 

fortalecimiento contable, socioempresarial  Y 
biofabricas 

10 plátano 

10/07/2025 Quinchía 1 1 fortalecimiento contable, socioempresarial 3 Platano 
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DT-TR0017 Octubre 

16/10/2025 

Cundinamarca 

Bogotá 3 1 Visita Documental N/A N/A 

17/10/2025 
San Bernardo - 

Cabrera 
1 2 

fortalecimiento contable, socioempresarial y 
biofabricas 

3 Mora / aguacate 

DT-TR0017 Octubre 
21/10/2025 

Cesar 
Valledupar 1 1 Visita Documental N/A N/A 

22/102025 Curumanì 2 2 fortalecimiento contable, socioempresarial 2 Mango 

DT-TR0017 Octubre 

27/10/2025 

Casanare 

Yopal 3 3 Visita Documental N/A N/A 

28/10/2025 
Nunchìa-Paz de 

Ariporo 
2 2 

fortalecimiento contable, socioempresarial y 
Biofabricas 

3 Piña + Plátano 

DT-TR0017 Octubre 
30/10/2025 

Meta 
Granada 3 3 Visita Documental N/A N/A 

31/10/2025 Puerto López 1 1  Biofabricas 13 Cítricos 

DT-TR-0017 Octubre  

15/10/2025 

Nariño 

Pasto 1 1 Visita Documental NA NA 

16/10/2025 Belén 1 1 Verificación Biofábrica y Socioempresarial 7 Gulupa 

16/10/2025 Tambo 1 1 
 Verificación Biofábrica, Socioempresarial, 

contable y tributario 
39 Aguacate Hass 

DT-TR-0017 Octubre  

17/10/2025 

Putumayo 

Sibundoy 1 1 Verificación Documental NA NA 

17/10/2025 Sibundoy 1 1 Verificación Biofábrica y Socioempresarial 11 Aguacate Hass 

18/10/2025 San Francisco 1 1 Verificación Biofábrica 1 Aguacate Hass 

DT-TR-0017 Octubre  

23/10/2025 

Huila 

Garzón 1 1 Verificación Documental NA NA 

24/10/2025 Villa Vieja 1 1 Verificación Biofábrica y Socioempresarial 7 Lima ácida Tahití 

24/10/2025 Guadalupe 1 1 Socioempresarial - Contable y tributario 3 Maracuyá 

DT-TR-0017 Octubre  

28/10/2025 

Cauca 

Popayán 1 1 Verificación Documental NA NA 

29/10/2025 Popayán 1 1 Verificación Biofábrica y Socioempresarial 8 Aguacate Hass 

31/10/2025 Caloto 1 1 Verificación Biofábrica y Socioempresarial 3 Lima ácida Tahití 

DT-TR-0011 Octubre  30/10/2025 Cauca Silvia 1 1 Cierre Proyecto - Encuesta Indicadores 25 Fresa 

DT-TR0017 Octubre 

16/10/2025 

Guajira 

Riohacha 1 1 Visita Documental N/A N/A 

17/10/2025 Dibulla 1 1 Socialización organización - Biofabrica 5 Maracuyá 

17/10/2025 Dibulla 1 1 Socialización organización - Biofabrica 7 Piña 

DT-TR0017 Octubre 

20/10/2025 

Quindío 

Armenia 1 1 Visita Documental N/A N/A 

21/10/2025 Génova 1 1 Socialización organización - Biofabrica 2 Plátano 

21/10/2025 Tebaida 1 1 Socialización organización - Biofabrica 7 Plátano 

DT-TR0017 Octubre 

22/10/2025 

Tolima 

Armenia 1 1 Visita Documental N/A N/A 

23/10/2025 Lérida 1 1 Socialización organización - Biofabrica 9 Plátano 

23/10/2025 Icononzo 1 1 Socialización organización - Biofabrica 8 Aguacate 

DT-TR0017 Octubre 

27/10/2025 

Antioquia 

Envigado 1 1 Visita Documental N/A N/A 

28/10/2025 Andes 1 1 Socialización organización - Biofabrica 3 Hortalizas 

28/10/2025 Abejorral 1 1 Socialización organización - Biofabrica 1 Aguacate 

DT-TR0017 Octubre 
29/10/2025 

Urabá 
Apartado 1 1 Visita Documental N/A N/A 

30/10/2025 San Juan 1 1 Socialización organización - Biofabrica 15 Plátano 

DT-TR-0017 Noviembre 

4/11/2025 

Bolívar 

Cartagena 1 1 Visita Documental N/A N/A 

5/11/2025 Mompox 1 1 Verificación Biofábrica y avance organizacional 8 Naranja 

6/11/2025 Margarita 1 1 Verificación Biofábrica y avance organizacional 16 Naranja 

DT-TR-0017 

Noviembre 

4/11/2025 Boyacá Tibasosa 1 1 Visita Documental N/A N/A 

5/11/2025 Boyacá Sutamarchan 1 1 Verificación Biofábrica   3 Tomate 

5/11/2025 Boyacá Samacá 1 1 Verificación Biofábrica   8 Cebolla 

5/11/2025 Boyacá Monguí 1 1 
avance organizacional contable, tributario y 

financiero 
8 Mora 

DT TR 0021 28/11/2025 Caquetá 
San Vicente del 

Caguán 
1 1 

Instalación de la biofabrica- verificación de 
taller sobre biopreparados 

23 Lima Tahití 

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH 

 

Estas visitas fueron documentadas en los formatos PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control y PP-FT- 015 Informe de visita de campo. 
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En el componente técnico se desarrollaron las siguientes actividades de gestión de SYC del periodo enero a diciembre de 2025 así: 

 
Tabla No 2. Actividades de gestión componente técnico corte a diciembre año 2025. 

Seguimiento y Control Técnico 

Planes de Seguimiento 10 

Metodologías de Seguimiento 10 

Visitas de Cierre, Inicial, Documentales y de Campo 465 

Revisión Documental/Plataforma 468 

Reportes Matrices 468 

Informes 102 

Comités Interno SyC 12 

Reunión Equipo Central 12 

Reuniones Con Todo El Equipo 12 

TOTAL 1559 

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH 
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ACTIVIDADES DE GESTIÓN FINANCIERA DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROYECTOS 
Del periodo de enero a diciembre de la vigencia 2025, se planificó y ejecutó el seguimiento y control financiero a través de las herramientas existentes (Sevenet, Software panda, 

facere, sigeca y carpeta de sharepoint por contratación y compras), para los 16 proyectos aprobados y en ejecución. Durante la vigencia se programaron verificaciones de 

Seguimiento y Control Financiero a los proyectos y de revisión documental y/o plataformas, considerando cuatro (4) profesionales de Seguimiento y control Financiero y un (1) 

Coordinador de Seguimiento y Control Financiero; como resultado se llevaron a cabo un total de 414 visitas o verificaciones ejecutadas por el componente, fueron netamente 

financieras, realizadas de manera virtual y presencial con los ejecutores que para este caso fueron ASOHOFRUCOL, PLANUPSOFT, SYSTEMS FACTORY LTDA, 

FEDEPLACOL, PASION PASIFLORAS y FEDEMANGO.  Estas verificaciones tuvieron el siguiente enfoque: avance en la ejecución de gastos FNFH 2025, revisión documental 

de contratos y soportes de pagos, acreditación de aporte de contrapartida cuando aplica, avance en la ejecución global del proyecto aprobado, validación de la causación de 

los gastos en la contabilidad, resultados financieros globales y específicos del FNFH por el periodo revisado. Así como alertas tempranas, retroalimentación de las fortalezas y 

se establecen compromisos para las observaciones o temas pendientes de validar o soportar. Todas las visitas fueron documentadas en el formato PP-FT-039 Acta de visita de 

seguimiento y control, y sus resultados fueron consignados en los formatos PP-FT-051 reporte mensual de seguimiento y control financiero, en el formato PP-FT-053 Informe 

de seguimiento y control financiero en el formato PP-FT-013 Informe de resultados Financiero final, debidamente soportados. 

 

A continuación, se presenta el consolidado de las actividades de gestión financiera del periodo de enero a diciembre de 2025: 

 
Tabla No 3. Actividades de gestión componente financiero de enero a diciembre del año 2025. 

Seguimiento y Control Financiero 

Planes De Seguimiento 10 

Metodologías De Seguimiento 10 

Visitas (Iniciales. financieras y de campo). Revisión Documental / Plataformas 414 

Reportes o informes de syc financiero 105 

Comités y/o reuniones 122 

Trámites de desembolso 10 

Legalización De Recursos 9 

Comités Equipo Financiero 12 

Reunión Equipo Central 12 

Reuniones todo el Equipo 12 

Informes finales 10 

TOTAL 726 

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH 

 

De las 414 visitas mencionadas anteriormente, realizadas entre enero y diciembre, se derivaron cuatro visitas de campo. A continuación, se detallan las visitas efectuadas por 

los profesionales del área de Seguimiento y Control Financiero: 

 
Tabla No 4. Visitas de campo componente financiero año 2025 del periodo de enero a diciembre: 

PROYECTO MES FECHAS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
# DE 

VISITAS 
# DE 

VERIFICACIONES 
ALCANCE DE LA 
VERIFICACION 

# DE 
PRODUCTORES 

LINEAS 
PRODUCTIVAS 

DT-TR-0017  Julio 03/07/2025 Valle del Cauca Alcalá 1 1 Seguimiento ESAL 11 Plátano  

DT-TR-0017  Julio 02/07/2025 Caldas Risaralda 1 1 Seguimiento ESAL 3 Plátano  

DT-TR-0017 Julio 25/07/2025 Quindío Circasia 1 1 Seguimiento ESAL 3 Plátano 

DT-TR-0017 Agosto 14/08/2025 Huila Neiva 1 1 
Visita seminario 

citrícola  
85 Cítricos  

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH 
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Estas visitas fueron documentadas en los formatos PP-FT-039 Acta de visita de seguimiento y control y PP-FT- 015 Informe de visita de campo. 

 

PROYECTOS VIGENCIA 2025 

 
A 31 de diciembre del año 2025, se tienen 16 proyectos enmarcados en los Programa de Desarrollo Tecnológico (Transferencia de Tecnología, Asistencia técnica, Investigación), 

Mercadeo y Comercialización y Área Económica (Sistemas de Información), proyectos iniciados en vigencias anteriores, vigencia 2025, cofinanciados con recursos del FNFH a 

los cuales se les realizó el Seguimiento y Control en los componentes técnicos, financieros y jurídicos. A continuación, se relacionan el total de proyectos aprobados y ejecutados 

en la vigencia 2025 con Seguimiento y Control: 



 

 

Tabla No 5. Relación de proyectos y gastos año 2025 – FNFH 

VIGENCIAS PROGRAMA CODIGO PROYECTO EJECUTOR 
 VALOR TOTAL 

PROYECTO 
APROBADO  

 VALOR DE 
COFINANCIACIÓN 
FNFH APROBADO  

 VALOR DE 
COFINANCIACIÓN 

FNFH APROBADO POR 
JD PARA EL AÑO 2025 

 RECURSOS 
GESTIONADOS 

CONTRAPARTIDA  

VIGENCIAS 
ANTERIORES  

Programa Desarrollo tecnológico 
(Investigación) 

DT-IV-0003 

Aporte de las prácticas con enfoque de Agricultura Tropical a la 
sostenibilidad de los sistemas productivos de aguacate en Tolima y 

Huila, Pasifloras en Boyacá y Meta, tomate en Cundinamarca y 
Boyacá 

AGROSAVIA – 
ASOHOFRUCOL 

$ 3.091.745.098 $ 1.710.076.797 $ 0 $ 1.381.668.301 

Programa Desarrollo tecnológico 
(Transferencia de tecnología) 

DT-TR-0011 
Fortalecimiento en cosecha, postcosecha y comercialización de 

productores de fresa priorizados de los municipios de Silvia, Páez y 
Totoró- Cauca 

ASOHOFRUCOL $ 239.107.262 $ 63.622.370 $ 0 $ 175.484.892 

Programa Desarrollo tecnológico 
(Transferencia de tecnología) 

DT-TR-0016 
Fortalecimiento productivo y comercial de sistemas hortofrutícolas 
localizados en los departamentos de Sucre, Atlántico, Santander y 

Norte de Santander. 
ASOHOFRUCOL $ 1.961.451.025 $ 710.709.807 $ 473.144.527 $ 1.250.741.218 

Programa Desarrollo tecnológico 
(Asistencia técnica) 

DT-AT-0016 
Fortalecimiento fitosanitario y productivo de los cultivos de mango y 

cítricos en municipios priorizados del departamento de 
Cundinamarca. 

ASOHOFRUCOL $ 752.413.876 $ 302.374.767 $ 164.692.384 $ 450.039.109 

Programa Área Económica 
(Sistemas de Información)  

AE-ADI-0010 
Implementación de un sistema de información para el 

fortalecimiento de la gestión técnica, administrativa y financiera de 
los programas y proyectos del FNFH 

PLANUPSOFT $ 1.080.000.000 $ 1.080.000.000 $ 0 $ 0 

VIGENCIA 
2025 

Programa Desarrollo tecnológico 
(Transferencia de tecnología) 

DT-TR-0017 Plan nacional de fomento hortofrutícola fase 2025 ASOHOFRUCOL $ 32.149.376.442 $ 31.920.542.552 $ 31.920.542.552 $ 228.833.890 

Programa Desarrollo tecnológico 
(Transferencia de tecnología) 

DT-TR-0018 
Apoyo del FNFH a proyectos hortofrutícolas priorizados en el marco 

del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas vigencia 2024 del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). 

ASOHOFRUCOL $ 611.967.445 $ 611.967.445 $ 315.442.445 $ 0 

Programa Desarrollo tecnológico 
(Transferencia de tecnología) 

DT-TR-0019 
Fortalecimiento asociativo para organizaciones productivas de 

frutas y hortalizas de Bogotá, Soacha y Cundinamarca: 
Asociaciones que nutren nuestra región 

ASOHOFRUCOL $ 4.200.013.807 $ 815.828.155 $ 0 $ 3.384.185.652 

Programa Desarrollo tecnológico 
(Transferencia de tecnología) 

DT-TR-0020 
Implementación de parcelas productivas de arándanos con 

productores del departamento de Cundinamarca en el marco del 
modelo de Agricultura Tropical  

ASOHOFRUCOL $ 553.553.043 $ 313.032.943 $ 9.300.000 $ 240.520.100 

Programa Desarrollo tecnológico 
(Transferencia de tecnología) 

DT-TR-0021 
Fortalecimiento de la agricultura tropical en el cultivo de limón Tahití 

en productores priorizados del departamento de Caquetá 
ASOHOFRUCOL $ 84.745.639 $ 72.745.639 $ 72.745.639 $ 12.000.000 

Programa Desarrollo tecnológico 
(Asistencia técnica) 

DT-AT0017  

Fortalecimiento de la sanidad vegetal de los cultivos de cítricos, 
mango, durazno y plátano a través de acciones de prevención y 

manejo integrado de plagas de interés fitosanitario en 
departamentos priorizados. 

ASOHOFRUCOL $ 5.047.925.325 $ 5.047.925.325 $ 5.047.925.325 $ 0 

Programa Desarrollo tecnológico 
(Asistencia técnica) 

DT-AT0018 
Fortalecimiento de capacidades en prácticas sostenibles y manejo 

fitosanitario en las cadenas productivas priorizadas en el 
departamento de Cundinamarca. 

ASOHOFRUCOL $ 593.418.325 $ 283.981.180 $ 45.179.598 $ 309.437.145 

 Mercadeo y comercialización MC-AE-0005 
Feria Fruit Logística Berlín 2026: Fortaleciendo a la Cadena 

Productiva de Lima Ácida Tahití. 
ASOHOFRUCOL $ 145.347.450 $ 145.347.450 $ 136.000.000 $ 0 

Área económica (Acopio y 
difusión de la información) 

AE-ADI-0013 8º Congreso Nacional de Productores de Plátano de Colombia FEDEPLACOL $ 233.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 33.000.000 

Área económica (Acopio y 
difusión de la información) 

AE-ADI-0014 Pasión Pasifloras - II Congreso Mundial, Colombia 2025 
Corporación Gremial de 

Exportadores de 
Pasifloras de Colombia  

$ 705.962.572 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 675.962.572 

Área económica (Acopio y 
difusión de la información) 

AE-ADI-0015 VI Congreso de mango colombiano FEDEMANGO $ 250.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 150.000.000 

TOTAL INVERSION $ 51.700.027.309 $ 43.408.154.430 $ 38.514.972.470 $ 8.291.872.879 

GASTOS DE INVERSIÓN ÁREA TÉCNICA Y FINANCIERA DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - ATYF-0001 $ 3.205.055.759 $ 3.205.055.759 $ 3.205.055.759 $ 0 

GASTOS DE INVERSIÓN ÁREA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - ASYC-0001 $ 1.245.612.416 $ 1.245.612.416 $ 1.245.612.416 $ 0 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECAUDO $ 8.640.113.598 $ 8.640.113.598 $ 8.640.113.598 $ 0 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO $ 4.373.877.177 $ 4.373.877.177 $ 4.373.877.177 $ 0 

TOTALES $ 69.164.686.259 $ 60.872.813.380 $ 55.979.631.420 $ 8.291.872.879 

Fuente: Área de Seguimiento y Control (Asohofrucol – FNFH) 
 

En el Anexo No 1. Matriz Información General de Proyectos y gastos de inversión y de funcionamiento (M.I.G.P.) se relaciona la información complementaria a los proyectos en ejecución y los pendientes por iniciar. 



      

 

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (ENERO A 
DICIEMBRE) AÑO 2025. 

 

La siguiente tabla nos presenta la información del avance presupuestal de enero a diciembre del año 2025, de los 16 proyectos aprobados y apropiados por programa incluyendo 

los terminados y los gastos de inversión y de funcionamiento. 

 

Tabla No. 6 Ejecución presupuestal recurso FNFH Año de 2025. 

No de 
Proyectos 

Programa 
Valor FNFH Año 

2025 

Valor FNFH 
Ejecutado I 

Trimestre 2025 

Valor FNFH 
Ejecutado II 

Trimestre 2025 

Valor FNFH 
Ejecutado III 

Trimestre 2025 

Valor FNFH 
Ejecutado IV 

Trimestre 2025 

TOTAL AÑO 
2025 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Año 2025 

11 Desarrollo Tecnológico $ 38.048.972.471 $ 7.490.648.932 $ 12.336.400.608 $ 10.031.655.071 $ 7.873.565.406 $ 37.732.270.017 99% 

1 Investigación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0% 

10 
Transferencia De Tecnología 
(Incluye Asistencia Técnica) 

$ 38.048.972.471 $ 7.490.648.932 $ 12.336.400.608 $ 10.031.655.071 $ 7.873.565.406 $ 37.732.270.017 99% 

1 
Mercadeo y 

Comercialización 
$ 136.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 123.070.408 $ 123.070.408 90% 

1 
Comercialización (Incluye 
apoyo a las exportaciones) 

$ 136.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 123.070.408 $ 123.070.408 90% 

4 Área Económica $ 330.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 270.000.000 $ 27.825.000 $ 327.825.000 99% 

4 Sistemas de Información $ 330.000.000 $ 0 $ 30.000.000 $ 270.000.000 $ 27.825.000 $ 327.825.000 99% 

16 
SUBTOTAL INVERSIÒN 

FNFH 
$ 38.514.972.471 $ 7.490.648.932 $ 12.366.400.608 $ 10.301.655.071 $ 8.024.460.814 $ 38.183.165.425 99% 

N.A. 

Gastos de inversión Área 
Técnica y Financiera de 

Planes, Programas y 
Proyectos - ATYF-0001 

$ 3.205.055.759 $ 694.110.475 $ 808.646.238 $ 775.723.040 $ 773.307.617 $ 3.051.787.370 95% 

N.A. 

Gastos de Inversión Área 
de seguimiento control y 

evaluación de proyectos de 
inversión - ASYC-0001 

$ 1.245.612.416 $ 266.477.539 $ 319.832.176 $ 318.303.701 $ 319.818.303 $ 1.224.431.719 98% 

N/A 
TOTAL PROYECTOS Y 

GASTOS DE INVERSIÓN 
$ 42.965.640.646 $ 8.451.236.946 $ 13.494.879.022 $ 1.634.026.741 $ 1.271.846.328 $ 24.851.989.037 58% 

N/A 
Gastos Administrativos y 

de Funcionamiento 
$ 8.640.113.598 $ 1.984.279.949 $ 2.282.653.649 $ 2.495.435.898 $ 2.332.751.255 $ 9.095.120.751 105% 

N/A 
Gastos de funcionamiento 

Recaudo 
$ 4.373.877.177 $ 889.336.449 $ 979.730.574 $ 992.191.903 $ 1.236.205.698 $ 4.097.464.624 94% 

N/A TOTAL $ 55.979.631.421 $ 11.324.853.344 $ 16.757.263.245 $ 14.883.309.613 $ 12.686.543.687 $ 55.651.969.889 99% 

 Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH 

 

Con respecto a los $55.979.631.421=, financiados con recursos del FNFH para los 16 proyectos, los gastos de inversión y los gastos de funcionamiento (Recaudo y 

Administrativos) programados para el año 2025; se presenta una ejecución al IV semestre del año 2025 por valor de $55.651.969.889 correspondientes al 99% distribuidos de 

la siguiente manera: fueron ejecutados presupuestalmente para el primer trimestre de 2025 (incluyendo cambios presupuestales) el valor de $11.324.853.344 correspondientes 

al 20% del valor aprobado para el año, para el segundo trimestre del año 2025 (incluyendo cambios presupuestales) el valor de $16.757.263.245 correspondientes al 30% del 

valor aprobado para el año, para el tercer trimestre del año 2025 (incluyendo cambios presupuestales) el valor de $14.883.309.613 correspondientes al 26% del valor aprobado 

para el año y para el cuarto trimestre del año 2025 (incluyendo cambios presupuestales) el valor de $12.686.543.687 correspondientes al 23% del valor aprobado para el año. 

De requerir cualquier información detallada y justificada del presupuesto por proyecto, dirigirse al Anexo 8 de la resolución 000532 de 2023 del MADR, elaborado por el proceso 

de presupuesto de ASOHOFRUCOL. 
 



      

 

Gráfica 2- Relación de Total de Recursos FNFH Desembolsados del año 2025 

 
Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH 

 
 
 

Gráfico 3- Relación de Recursos FNFH Ejecutados año 2025 
 

 
Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol - FNFH 

 
 

La información detallada de los proyectos por programa y su ejecución presupuestal, se encuentra discriminada en el Anexo No 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2025. 

(M.E.P.). 
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DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES EVIDENCIADOS DE 

LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS CON 

RECURSOS DEL FNFH AÑO 2025 POR EL ÁREA DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
A continuación, se muestra la información de cumplimiento técnico y financiero evidenciado por el Área de seguimiento y control con las verificaciones documentales y de campo, 
tanto técnico como financiero con corte al mes de diciembre. 

  
Se relacionan los proyectos en ejecución durante el año 2025 con la información general del proyecto, su inversión, los respectivos porcentajes de avance a 31 de diciembre de 

2025, resultados de cumplimiento obtenidos según las metas establecidas de las actividades cofinanciadas con recursos del FNFH. 

 

PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

DT-IV-0003. APORTE DE LAS PRÁCTICAS CON ENFOQUE DE AGRICULTURA TROPICAL A 

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE AGUACATE EN TOLIMA Y 

HUILA, PASIFLORAS EN BOYACÁ Y META, TOMATE EN CUNDINAMARCA Y BOYACÁ. 

Fecha de inicio: 15/112022 

Fecha de terminación: 15/02/2025 

Entidad Ejecutora: ASOHOFRUCOL – AGROSAVIA 

Entidades contrapartes: FNFH, AGROSAVIA 

Inversión: 

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 168 del 09/12/2022: 

✓ Monto del Proyecto: $ 2.307.968.264 

✓ Recursos Aporte FNFH: $ 1.428.101.757 

✓ Recursos Contrapartida: $ 879.866.507 

Inversión ajustada (Adición) según Junta Directiva del FNFH No 172 del 27/03/2023: 

✓ Monto del proyecto: $ 3.091.745.098 

✓ Recursos Aporte FNFH: $ 1.710.076.797 Vigencia 2022: $ 578.450.703 

✓ Vigencia 2023: $ 546.442.426 



      

 

✓ Vigencia 2024: $ 585.183.668 

✓ Recursos contrapartida: $ 1.381.668.301 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control. 

El ejecutor presentó una ejecución financiera global final por valor de $3.067.944.012, correspondientes al 99,2% distribuidos de la siguiente manera: una ejecución financiera 

del FNFH final por valor de $1.686.275.711, correspondientes al 98,6% y presenta una ejecución financiera de los recursos de contrapartida f inal por valor de $1.381.668.301, 

correspondientes al 100%.  

El proyecto alcanzó una validación financiera final por parte del área de seguimiento y control de los recursos del FNFH por valor de $1.686.275.711, correspondientes al 98,6% 

y una validación financiera global por valor de $3.067.944.010, correspondientes al 99,2%. El proyecto cerró con un saldo no ejecutado de $23.801.086, recursos que fueron 

reintegrados a las cuentas del FNFH y que quedan disponibles para futuras inversiones. Se evidencia una diferencia entre la ejecución presupuestal y la ejecución financiera, 

dado que los recursos devueltos ingresaron a la cuenta de superávit en una vigencia en la cual el proyecto ya no contaba con apropiación presupuestal, situación que explica 

la variación señalada. 

El ejecutor presentó una inversión presupuestal de todas las vigencias del FNFH por $1.710.076.797, correspondientes al 100%, de acuerdo con la siguiente distribución: 

• INVERSION PRESUPUESTAL (año 2022) $578.450.703, correspondiente al 33,8%. 

• INVERSION PRESUPUESTAL (año 2023) $546.442.426, correspondiente al 32%. 

• INVERSION PRESUPUESTAL (año 2024) $585.183.668, correspondiente al 34,2%. 

Dichos recursos fueron representados en servicios de personal: honorarios y en gastos generales: materiales, suministros y papelería, viáticos y gastos de viaje y otros servicios. 

Nota: Se aclara, que dichos recursos fueron trasladados a las cuentas especiales del convenio, tanto a la cuenta de ASOHOFRUCOL destinada para la ejecución de las 

actividades planteadas según la ficha del proyecto, como a la cuenta de AGROSAVIA, de las actividades que realizan con recursos del FNFH de acuerdo con el convenio. 

Zonas de Intervención: Departamentos: Boyacá, Cundinamarca Huila, Meta y Tolima. 

Líneas Productivas: aguacate, Gulupa, Maracuyá, Tomate. 

No de beneficiarios: 489 productores. 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

Con la información obtenida durante las entrevistas de campo se logró la caracterización de 96 productores para validar la implementación del modelo productivo de SAT en 

aguacate, gulupa, tomate y maracuyá logrando la selección de 24 productores con parcelas de investigación e instalación de 6 biofabricas.  

Para el análisis en términos de sostenibilidad de los cultivos convencionales y aquellos que implementan prácticas de Agricultura Tropical-AT se logró caracterizar 12 

biopreparados con mayor uso, se estructuró un documento final con la evaluación de prácticas seleccionadas de Agricultura Tropical, se generó un documento con el  análisis 

de los procesos que ocasionan el mayor  impacto ambiental  y se plantearon estrategias de reaprovechamiento de residuos de la producción de tomate bajo cubierta. 



      

 

Como herramienta para la divulgación de resultados del modelo SAT se realización tres (3) videos que describen experiencias en la implementación de SAT en cultivos de 

aguacate. En cuanto a formación se estructuró un curso con énfasis en los ejes fundamentales de SAT y siete talleres presenciales de actualización para técnicos y productores.  

Se realizaron eventos de divulgación científica como notas divulgativas y artículos, Infografías, redes sociales, entrevistas radiales. También se realizaron seis giras técnicas 

con productores. 

Con los resultados del proyecto se elaboraron guías y cartillas para la distribución y socialización con productores a nivel nacional: 300 Guías para evaluar la sostenibilidad de 

enfoques agrícolas alternativos; dos cartillas con 100 ejemplares, cartilla 1: “Una aproximación a la sostenibilidad en la agricultura tropical de Colombia”. 300 ejemplares impresos. 

Carilla 2. “Cultivo de tomate bajo cubierta. Alternativas de gestión asociadas a la sostenibilidad.   Somos Agricultura tropical SAT”. 

Como resultados relevantes se tiene que: 

• Cuatro (4) (matrices de variables seleccionadas colaborativamente y consolidadas (Una matriz por línea productiva) de cuatro (4) programadas. 

• Cuatro (4) bases de datos, una por línea productiva con las variables recabadas a partir de al menos 96 entrevistas semiestructuradas (8 entrevistas 

semiestructuradas a actores de la cadena en dos municipios seleccionados del área de influencia del proyecto por departamento) de cuatro (4) programadas. 

• Cuatro (4) bases de datos, una por línea productiva con las variables recabadas a partir de al menos 360 entrevistas estructuradas (30 por municipio) de cuatro 

(4) programadas. 

• Cuatro (4) documentos de caracterización de productores y medios de vida con y sin AT, uno por línea productiva que incluye la información secundaria, y 

primaria colectada a través de entrevistas; así como la validación realizada en los grupos focales (12 grupos focales al menos 1 por línea productiva por 

municipio). de cuatro (4) programadas. 

• Las observaciones puntuales de avances para el periodo se relacionan en la matriz de metas adjunta a la visita de seguimiento. 

• Versión final. Documento con el análisis de los procesos que ocasionan el mayor impacto ambiental de la producción de tomate bajo cubierta y estrategias de 

reaprovechamiento de residuos. 

• Cuatro (4) matrices con indicadores multidimensionales identificados a partir de fuentes secundarias. de cuatro (4) programadas. 

• Cuatro (4) baterías de indicadores seleccionados en trabajo colaborativo con actores de la cadena y el territorio. de cuatro (4) programadas.  

• Cuatro (4) documentos con resultados y análisis de la medición de indicadores multidimensionales para cada sistema productivo, en las seis regiones 

establecidas, de 4 programados. 

• Una (1) matriz de selección de alternativas, a partir del trabajo colaborativo con actores focales de una (1) programada.  

• Cuatro (4) bases de datos con resultados de la medición de indicadores seleccionados (Libros de campo). Información de los veinticuatro (24) productores 

inscritos (parcelas) Evidencia de seis (6) Biofábricas apoyadas para el establecimiento. 

• Versión final. Documento con resultados de la medición para alternativas desarrolladas por Agrosavia en el cultivo de tomate. 

• Establecimiento de un (1) ensayo a nivel de centro de investigación para la evaluación de alternativas de AT. 

• Un (1) documento de caracterización del biopreparados con mayor uso. Una (1) infografía con recomendaciones orientadas a las Buenas Prácticas de 

Manufactura para la obtención de biopreparados. Un video animado de buenas y malas prácticas de manufactura de biopreparados.  

• Realización de (3) videos con experiencias en la implementación de Agricultura Tropical - AT. y La marchitez o amarillamiento del aguacate Hass, un problema 

de raíz”. 

• Realización de cuatro (4) Talleres de actualización para técnicos y productores de las líneas productivas y área de influencia del proyecto (1. Agrosavia Meta. 

2, Palocabildo Tolima) y 3, Miraflores en Boyacá. 4. Granada Meta. (Ejecución del taller “Modernización de la fruticultura pa ra el Ariarí. Cadena de valor del 

maracuyá: transformación y agregación de valor”). 

• Ejecución de los ocho (8) módulos de capacitación del Curso con énfasis en los ejes fundamentales de la AT, orientado a Técnicos. 8 subtemas ejecutados. 

• Realización de una jornada de doce programadas para la divulgación de resultados del proyecto en la feria de EXPOFRUTAS y publicación de resultados en 

la Revista Frutas & Hortalizas de Asohofrucol. 

• Realización seis (6) giras técnicas de seis (6) programadas así: 



      

 

1. 24 de febrero Granada y Lejanías Meta: 16 participantes 

2. 04-05- de marzo Eje Cafetero 31 participantes 

3. 23/04/2024 San Agustín Huila. 34 participantes 

4. 25-26 de abril Boyacá tomate a CI Tibaitatá 24 participantes 

5. 26-26 de abril Boyacá Gulupa a Granada Cund. 31 participantes 

6. 03/05/2024 Cundinamarca tomate a Ci Tibaitatá 27 participantes. 

En total, se contó con 163 participantes de los cuales el 54% fueron hombres y el 46% fueron mujeres. 

• Dos cartillas elaboradas con las siguientes temáticas: 

• Cartilla 1. Título “Una aproximación a la sostenibilidad en la agricultura tropical de Colombia”. 

• Carilla 2. Cultivo de tomate bajo cubierta. Alternativas de gestión asociadas a la sostenibilidad. Somos Agricultura tropical SAT. 

• Soportes de la distribución de los documentos en territorio. 

• Cuatro (4) videos de tres (3) videos comprometidos así:  

• Video 1. El Análisis Territorial: Integración de Conocimiento para Avanzar hacia la Sostenibilidad. Enlace para acceder: https://youtu.be/CMsoCFvr2K4  

• Video 2. La marchitez o amarillamiento del aguacate Hass. Un problema de raíz. Enlace para acceder: https://www.youtube.com/watch?v=dSbEr45aIPg  

• Video 3. “Hablemos de sostenibilidad en el cultivo de gulupa en Boyacá”. Enlace para acceder: https://www.youtube.com/watch?v=dnlvJEmQr6w  

• Video 4. Hablemos de sostenibilidad en el cultivo de aguacate en Huila y Tolima. Enlace para acceder: https://www.youtube.com/watch?v=Eh8fQf6byH8  

 
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA 
 
DT-TR-0011. FORTALECIMIENTO EN COSECHA, POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTORES DE FRESA PRIORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE SILVIA, PÁEZ Y 

TOTORÓ- CAUCA 

Fecha de inicio: 1 de octubre de 2024. 

Fecha de terminación: 30 de septiembre de 2025. 

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL 

Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL, FUNDACIÓN PROMIGAS, FNFH 

Inversión: 

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 174 del 14/03/2024: 

✓ Monto del proyecto: $ 239.107.262 

✓ Recursos Aporte FNFH: $ 63.622.370 

✓ Recursos FNFH vigencia 2024: $63.622.370 

✓ Recursos contrapartida: $175.484.892 



      

 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control. 

El proyecto fue ejecutado por ASOHOFRUCOL, quien presento una ejecución financiera global final del proyecto por valor de $238.694.273 que corresponde al 99,83%., 

distribuidos de la siguiente manera:  ejecución de los recursos en efectivo de cofinanciación (FNFH) de $63.514.635 que corresponde al 99,83%, el ejecutor presenta informe 

de ejecución financiera de los recursos de contrapartida por valor de $175.179.638 correspondientes al 99,83% del valor total de las contrapartidas. 

A la fecha la validación financiera del área de seguimiento y control de los recursos del FNFH fue de $63.514.635 que corresponde al 99,83%, el proyecto cierra con un saldo 

no ejecutado del FNFH por valor de $107.735, recursos que fueron reintegrados a las cuentas del FNFH y que quedan disponibles para futuras inversiones. Se evidencia una 

diferencia entre la ejecución presupuestal y la ejecución financiera, dado que los recursos devueltos ingresaron a la cuenta de superávit en una vigencia en la cual el proyecto 

ya no contaba con apropiación presupuestal, situación que explica la variación señalada y una validación financiera global de $230.694.273, equivalente al 96,48% del total del 

proyecto. Actualmente, el proyecto se encuentra a la espera de la consignación de los recursos por parte de Promigas, necesarios para efectuar el último pago asociado al 

concepto presupuestal de costos administrativos y operativos de la contrapartida. 

El proyecto presenta una ejecución presupuestal final global de $63.622.370, que corresponden al 100%, dichos recursos fueron girados a la cuenta especial en la vigencia 

2024, dichos recursos se encuentran representados en honorarios, materiales, suministros y papelería, gastos de laboratorio, capacitación y viáticos y gastos de viaje.  

Nota: El proyecto se encuentra en proceso de cierre y liquidación.  

Zonas de Intervención: Cauca. 

Líneas Productivas: fresa. 

No de beneficiarios: 20 productores. 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100.00% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100.00% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

Como resultados relevantes se tiene que: 

El proyecto alcanzó un porcentaje de avance global técnico de 100%, por lo cual se dio el visto bueno para el cierre y acta de terminación del proyecto. Se generó el respectivo 

informe de resultados técnicos final que compendia la ejecución lograda para cada una de las actividades del proyecto. 

Como resultados relevantes se tiene que: 

• Se logro la Implementación del 100% de la resolución ICA BPA (82394/2020) a 20 productores de fresa miembros de la asociación FRUVERSIL, cuando se 

pretendía implementar la norma en mínimo 60% a cada productor. 

• Como resultado del proceso, 19 de 20 productores obtuvieron la resolución ICA BPA (82394/2020), pese a que el proyecto no contemplaba certificar a ningún 

productor, a través de la realización de 187 visitas de implementación. 

• El Índice de desarrollo organizacional (IDEO) aumentó 9.57%, posicionándose en nivel de desarrollo 2 (nivel intermedio).  

• Como resultado de la implementación de la resolución 824 a la planta empacadora de FRUVERSIL, se logró obtener 56% en el avance de la norma. 



      

 

• Se entregaron a la planta empacadora kits para el fortalecimiento de inocuidad y calidad de los procesos de poscosecha y un kit a cada uno de los 20 productores 

que lograron mejorara procesos de inocuidad de la fresa producida en predio. 

• Se inició proceso de comercialización con la empresa multinacional Colombina. 

• Se elaboro la ficha técnica de fresa, generada la propuesta de sistema de gestión de calidad y propuesta de plan de saneamiento de la planta empacadora. 

• Se fortalecieron los conocimientos de las normas de calidad e inocuidad para los socios activos de la organización a través de 12 talleres y capacitaciones 

especializadas.  

• Se formalizó el acuerdo comercial entre los 19 productores que lograron certificación BPA y junta directiva de FRUVERSIL y la carta de actualización de "Precios 

de fresa con certificación BPA", que empezará a regir a partir del 1 de noviembre de 2025.  

• La implementación del plan de acción de FRUVERSIL, permitió tener avances en la determinación de cumplimiento de objeto social, disponibilidad de junta 

directiva activa, generación de su plan de acción a desarrollarse a corto y mediano plazo, construcción del modelo logístico de operaciones y operación de 

comité comercial. 

 

DT-TR-0016. FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE SISTEMAS HORTOFRUTÍCOLAS 

LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUCRE, ATLÁNTICO, SANTANDER Y NORTE DE 

SANTANDER. 

Fecha de inicio: 19/12/2024 

Fecha de terminación: 19/12/2025 

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL 

Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL, PROMIGAS, FNFH 

Inversión: 

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No176 del 18 de octubre del 2024 

• Monto del proyecto: $ 1.961.451.025 

• Recursos Aporte FNFH: $ 710.709.807 

• Vigencia 2024 FNFH: $ 237.565.280 

• Vigencia 2025 FNFH: $473.144.527 

• Recursos contrapartida: $ 1.250.741.218 Fundación Promigas (Efectivo) 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

El proyecto fue ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presenta ejecución financiera global final por  valor de $1.955.594.258 correspondientes al  99,7% distribuidos de la 

siguiente manera: el ejecutor presenta una ejecución de los recursos del FNFH final por valor de $704.854.447 correspondientes al  99,2% y de los recursos de contrapartida 



      

 

final de Fundación Promigas por valor de $1.250.739.811 correspondientes al 99,99%. 

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global por valor de $1.889.817.508 correspondientes al  96,35% distribuidos de la siguiente manera:  de los 

recursos del FNFH por valor de $700.587.447 correspondientes al  98,58% y de los recursos de contrapartida de Fundación Promigas por valor de $1.189.230.061 

correspondientes al 95,08%, el proyecto se encuentra en proceso de cierre.  

El proyecto presenta una ejecución presupuestal final por valor de $710.709.807. correspondiente al 100%, distribuidos por vigencia de la siguiente manera:  

Vigencia 2024: $237.565.280 correspondientes al 33,42%. 

Vigencia 2025: $473.144.527 correspondientes al 66,58% 

Se aclara que dichos recursos fueron trasladados a la cuenta especial del proyecto y están representados en honorarios, materiales, suministros, capacitación, viáticos y gastos 

de viaje.  

Zonas de Intervención: Sucre, Atlántico, Santander y Norte de Santander. 

Líneas Productivas: Plátano, berenjena, granadilla, durazno, tomate chonto.   

No de beneficiarios: 375 productores. 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

El proyecto culminó con un 100% de ejecución global, cumpliendo completamente con la meta programada y demostrando un desempeño técnico, productivo y organizacional 

sobresaliente. 

Como resultados relevantes se tiene que: 

1. Formación y fortalecimiento técnico: 2 capacitaciones realizadas con participación del equipo técnico. 15 socializaciones con un total de 318 asistentes. 60 talleres 

técnicos con la participación de 1.325 personas. 24 talleres hídricos con 493 asistentes. 61 talleres de habilidades comerciales con 1.367 participantes. 

2. Acompañamiento técnico y productivo: 375 productores inscritos en el proyecto. 2070 visitas de acompañamiento técnico realizadas. 138 visitas de 

acompañamiento hídrico, con validación de áreas para instalación de tanques. Entrega de 60 kits para establecimiento de unidades productivas. Entrega de 60 kits 

hídricos. Entrega de 375 kits de fomento de seguridad alimentaria. 

3. Diagnósticos y planificación productiva: 60 documentos de verificación de predio, con datos de beneficiarios, condiciones de validación y actas de compromiso. 

60 resultados de análisis de suelos entregados. 60 planes de fertilización elaborados. 

4. Gestión organizacional y comercial: 12 IDEOS iniciales y 12 IDEOS finales. 12 documentos de lineamientos para la construcción de planes de fortalecimiento. 41 

visitas de implementación de planes de fortalecimiento. Elaboración de planes de fortalecimiento organizacional para las comunidades atendidas. Creación de 14 

documentos comerciales, incluyendo 8 acuerdos comerciales y 6 cartas de intención. Entrega de 12 kits socioempresariales para fortalecer capacidades organizativas. 

 



      

 

 

DT-TR0017 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTÍCOLA, FASE 2025 

Fecha de inicio: 01/01/2025 

Fecha de terminación: 31/12/2025 

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL 

Entidades contrapartes: ASOHOFRUCOL y FNFH 

Inversión: 

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 177 del 17/12/2025: 

• Monto del proyecto: $ 31.683.867.383 

• Recursos Aporte FNFH: $ 31.455.033.493 

• Recursos contrapartida: $228.833.890 

Inversión ajustada (Reducción - Adición) según Junta Directiva del FNFH No 178 del 31/03/2025: 

• Monto del proyecto: $ 32.149.376.442 

• Recursos Aporte FNFH: $ 31.920.542.552 

• Recursos FNFH 2025: $31.920.542.552 

• Recursos contrapartida: $ 228.833.890 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control. 

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presenta una ejecución financiera global final por valor de $31.876.205.587 correspondiente al 99,15% del valor total 

del proyecto, distribuido de la siguiente manera: de los recursos del FNFH el ejecutor presenta una ejecución financiera final por valor de $31.647.371.697 correspondiente al 

99,14% del valor aprobado del proyecto y presento una ejecución de los recursos de contrapartida final por valor de $228.833.890 que corresponde al  100%. 

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global por valor $31.675.258.835 correspondientes al 98,53%, distribuidos de la siguiente manera: de los 

recursos del FNFH el valor de $31.446.424.945 correspondiente al 98,51%, y de los recursos de contrapartida el valor de $228.833.890 que corresponde al 100%. El proyecto 

se encuentra en etapa de cierre.  

Para la vigencia 2025 el proyecto presenta una ejecución presupuestal global de $31.647.371.697 correspondiente al 99,14%, dichos recursos se encuentran representado en 

salarios, honorarios, equipos de cómputo, muebles y enseres, eventos, otros servicios, capacitación, mantenimiento, entre otros.  

Zonas de Intervención 

✓ Departamentos: 22 

✓ Municipios: 449 

 



      

 

Líneas Productivas: alrededor de 63 entre frutas y hortalizas. 

No de beneficiarios: 16.580 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 99.89% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control. 

El proyecto se encuentra en fase de cierre, con corte a diciembre presenta una ejecución del 99,89% pendiente de validar en el objetivo No 3 los soportes de 10 certificaciones de 

ventas a través de las organizaciones priorizadas de un total de 256. El precierre del proyecto DT-TR-0017 a nivel nacional se logró establecer a través de la revisión del 100% de la 

documentación que se encontraba en las 22 oficinas departamentales y la región del Urabá Antioqueño, en jornada realizada durante el mes de octubre de 2025 y la primera semana 

de noviembre de 2025. 

Como resultados relevantes se tiene que: 

Fortalecimiento operativo: 301 contratistas vinculados (293 en 23 departamentos y 20 a nivel nacional) y 23 profesionales de planta. 

Cobertura productiva: 16.996 productores inscritos (meta: 16.580). 

Organización de productores: 625 ECO’s conformados, clasificados y cerrados (meta: 624). 

Formación técnica: 3.744 talleres ejecutados (100% de la meta), fortaleciendo prácticas sostenibles, manejo de plagas, suelos y costos. 

Diagnósticos productivos: 8.095 diagnósticos iniciales y 8.010 finales. 

Asistencia técnica: 56.070 visitas realizadas (100% de la meta). 

Monitoreo fitosanitario: 6.420 visitas a predios comerciales y de traspatio. 

Implementación BPA: 5.617 visitas realizadas (superando la meta), con 795 predios certificados. 

Intercambio de conocimiento: 47 días de campo y 27 giras técnicas (meta cumplida y superada). 

Calidad del servicio: 704 visitas de acompañamiento a técnicos y 361 visitas a socioempresariales, lo que permite verificar la calidad del servicio prestado en campo. 

Infraestructura productiva: Instalación de 59 biofábricas (meta cumplida) beneficiando a más de 1.700 productores. 

Fortalecimiento organizacional: 384 organizaciones acompañadas. 2.309 talleres socioempresariales. 2.688 visitas de asistencia socioempresarial. 122 visitas virtuales contables y 

tributarias (meta superada). 62 planes contables y tributarios. 

Gestión comercial: 258 planes de comercialización. 76 estructuras de costos. 361 ventas por $21.419 millones (nacional y exportación). Gestión total de recursos de $41.668 millones 

(meta ampliamente superada). 

Articulación institucional: 350 reuniones departamentales y 279 reuniones de programación nacional. 

Difusión y comunicación: Distribución de 24.000 ejemplares de la revista Frutas y Hortalizas. 



      

 

Eventos sectoriales: 6 eventos nacionales y 25 actividades de apoyo comercial con más de 1.810 productores participantes. 

Investigación aplicada: Seguimiento continuo a 12 parcelas de investigación en 10 departamentos. 

 

 

DT-TR-0018 APOYO DEL FNFH A PROYECTOS HORTOFRUTÍCOLAS PRIORIZADOS EN EL 

MARCO DEL PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS VIGENCIA 2024 DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MADR). 

Fecha de inicio: 07/01/2025 

Fecha de terminación inicial: 06/04/2026 Proyecto suspendido el 31/05/2025. 

Fecha de reactivación: 15 de septiembre de 2025  

Fecha de terminación con suspensión:  21 de julio 2026 

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL 

Entidades contrapartes: FNFH 

Inversión: 

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 177 del 17/12/2024: 

• Monto del proyecto: $ 735.317.444 

• Recursos Aporte FNFH: $ 735.317.444 

Inversión ajustada (Reducción) según Junta Directiva del FNFH No 180 del 27/10/2025: 

• Monto del proyecto: $ 611.967.445 

• Recursos Aporte FNFH: $ 611.967.445 

• Vigencia 2025: $315.442.445 

 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presenta una ejecución financiera global de los recursos del FNFH por valor de $314.841.064 correspondiente al 

51,45% del valor ajustado del proyecto. 

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global de los recursos del FNFH por valor de $284.785.067 correspondiente al 46,54% del valor ajustado del 

proyecto.  

A la fecha el proyecto presenta una ejecución presupuestal de la vigencia 2025 por valor $314.841.064 correspondiente al 51,45% del valor ajustado del presupuesto aprobado, 

dichos se recursos se encuentran representados en honorarios, impresos y publicaciones, materiales, suministros y papelería, comunicaciones, transportes (correos), 



      

 

capacitación, viáticos y gastos de viaje.   

Zonas de Intervención 

✓ Departamentos: 8 

✓ Municipios: 12 y otros a priorizar. 

Líneas Productivas: Aguacate, cebolla, cítricos, hortalizas, marañón, naranja, limón, plátano y otras frutas y hortalizas a priorizar dependiendo de la demanda de los 

productores. 

No de beneficiarios: 664 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 30,21% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 35,63% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control: 

El proyecto se encuentra cumpliendo lo programado. Su ejecución fue validada según el ajuste aprobado por la Junta del FNFH del 27 de octubre, por lo cual se presenta la 

versión 2 de la matriz de metas. Al 31 de diciembre de 2025, el avance global es de 35,63%, superior al 30,21% esperado.  

El proyecto se reactivó desde el 15 de septiembre de 2025 y se hizo necesario poner en consideración del comité técnico y de la Junta del FNFH del mes de octubre, los cambios 

del proyecto basado en lo siguiente: 

El 08 de agosto la Comisión intersectorial nacional (CIN) del MADR aprobó el perfil de 56 organizaciones. De éstas, Asohofrucol identificó 10 organizaciones de 13 programadas 

inicialmente a nivel nacional con 522 productores que pueden ser apoyados con recursos del FNFH en las líneas productivas de plátano, Hortalizas, Limón, Ají, Marañón, 

Aguacate y Cebolla. 

El 02 de septiembre en reunión entre la coordinación del proyecto de Asohofrucol y el Dr. Edy Patricio Ortega coordinador nacional de Alianzas en el MADR considera viable 

retomar la ejecución del proyecto. 

Se priorizará la entrega de una biofábrica por organización o un kit para BPA, cosecha y poscosecha y/o comercialización.  

Los productores recibirán capacitaciones en temas técnicos para elaboración de biopreparados y acompañamiento en temas de ESAL esto documentado en una cartilla guía.   

Teniendo en cuenta el tiempo de suspensión (3.5 meses) se hace necesario ampliar la vigencia del proyecto hasta el 21 de julio de 2026. 

Como resultados relevantes se tiene que: 

• Consolidación de una base de información con datos de 10 organizaciones beneficiarias. 

• Elaboración de un documento de lineamientos para la ejecución del proyecto. 

• Organización y consolidación de documentos legales, estudios de preinversión y bases de datos para 8 de las 10 organizaciones priorizadas. 

• Formalización de 8 convenios para el aporte del FNFH. 

• Realización de 6 visitas de campo para identificación de los terrenos destinados a las biofábricas. 



      

 

• Levantamiento de 2 actas que identifican a las organizaciones que recibirán dotación para BPA, cosecha, poscosecha y/o comercialización. 

Actividades en atraso: 

• Entrega de biofábricas (Actividad 1.6.1): 0% de avance frente al 33,34% programado. 

• Entrega de kits (Actividad 1.6.2): 0% frente al 25% esperado. 

• Capacitaciones sobre biopreparados (Actividad 1.7.1): 0% frente al 20% programado. 

Nota importante: Se recomienda a la coordinación del proyecto realizar seguimiento estricto al contrato de instalación de biofábricas y a la entrega de kits BPA, ya que el atraso 

actual podría convertirse en un atraso crítico que impacte el cumplimiento contractual.  

 

DT-TR-0019 FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO PARA ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS DE 

FRUTAS Y HORTALIZAS DE BOGOTÁ, SOACHA Y CUNDINAMARCA: ASOCIACIONES QUE 

NUTREN NUESTRA REGIÓN.  

Fecha de inicio: sin iniciar. 

Fecha de Terminación: sin iniciar 

Duración: 9 meses 

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL 

Entidades contrapartes: FNFH, Cuota de fomento hortifrutícola, región metropolitana Bogotá, Cundinamarca, ASOHOFRUCOL.  

Inversión: 

✓ Monto del Proyecto: $4.200.013.807 

✓ Recursos Aporte FNFH: $815.828.155 

✓ Vigencia 2025: $0 

✓ Recursos Contrapartida: $3.384.185.652 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control: 

El proyecto fue aprobado por la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola (FNFH) el 15 de julio de 2025, según consta en el Acta N.º 179. No obstante, a 31 

de diciembre de 2025 no se había iniciado su ejecución. Se aclara que los recursos comprometidos para la vigencia 2025 fueron devueltos, con el fin de ser ejecutados durante 

la vigencia 2026. 

Zonas de Intervención: Cundinamarca, los municipios estarían por definir de acuerdo con los resultados del mecanismo público. 



      

 

Líneas Productivas: Frutas y hortalizas 

No de beneficiarios: 825 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 0% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 0% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control. 

El proyecto DT-TR-0019 - Fortalecimiento asociativo para organizaciones productivas de frutas y hortalizas de Bogotá, Soacha y Cundinamarca: Asociaciones que nutren nuestra 

región, presentado por ASOHOFRUCOL fue aprobado el 15/07/2025 en Junta del FNFH según Acta N°179 por valor de Valor FNFH: $815.828.155. A pesar de los avances 

técnicos y jurídicos, el proceso de ejecución al 31 de diciembre de 2025 no fue iniciado debido a las situaciones que se exponen a continuación:  

La Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca (RMBC), en calidad de cofinanciador, gestionó ante el Consejo Regional —su máximo órgano de decisión— la autorización 

para la suscripción de convenios de mayor cuantía por parte de su dirección, requisito indispensable para firmar directamente con Asohofrucol. No obstante, la aprobación de 

dicho trámite sufrió retrasos debido al aplazamiento de las sesiones de junio y julio de 2025, situación derivada de ajustes de agenda entre los socios y el proceso de incorporación 

de Fusagasugá como nuevo socio de la entidad. 

Estos factores impactaron el cronograma de inicio del proyecto, originalmente proyectado para la primera semana de agosto de 2025, haciendo necesario el traslado de los 

recursos a la vigencia 2026. Esta decisión fue concertada el 19 de septiembre de 2025 entre la RMBC y Asohofrucol, con el fin de garantizar la correcta ejecución técnica y 

financiera de la iniciativa. 

Posteriormente, en la sesión del 29 de septiembre de 2025, el Consejo Regional otorgó las facultades contractuales requeridas y formalizó el ingreso de Fusagasugá, lo cual 

conllevó ajustes en el nombre y objetivo general del proyecto. Dichas modificaciones, junto con la actualización de la vigencia del PNFH (marco que vincula a las 15 

organizaciones beneficiarias), fueron aprobadas por la Junta Directiva del FNFH el 18 de diciembre de 2025. Cabe señalar que el traslado de los recursos del FNFH a la vigencia 

2026 ya había sido aprobado previamente en la sesión 181 de octubre de 2025. 

Es importante destacar que estas modificaciones no afectan las metas, el presupuesto ni la cobertura del proyecto. Con estos trámites surtidos, el inicio de la ejecución quedó 

programado para febrero de 2026. 

 

DT-TR-0020, “IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS PRODUCTIVAS DE ARÁNDANOS CON 

PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL MODELO DE 

AGRICULTURA TROPICAL”. 

Fecha de inicio: 01/12/2025 

Fecha de Terminación: 31/03/2027 

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL 

Entidades contrapartes: FNFH, secretaria del agrocampesinado Gobernación de Cundinamarca, ASOBERRIES,  

Inversión: 



      

 

✓ Monto del Proyecto: $553.553.043 

✓ Recursos Aporte FNFH: $313.032.943 

✓ Vigencia 2025: $9.300.000 

✓ Recursos Contrapartida: $240.520.100 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control: 

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presenta una ejecución financiera global final por valor de $97.070.100 correspondiente al 18% del valor total del 

proyecto, distribuido de la siguiente manera: de los recursos del FNFH el ejecutor presenta una ejecución financiera por valor de $9.300.000 correspondientes al 2,97% del valor 

aprobado del proyecto, el ejecutor presento ejecución de los recursos de contrapartida por valor de $87.770.100 correspondientes al 36%. 

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global final por valor de $96.570.100 correspondiente al 17% del valor total del proyecto, distribuido de la 

siguiente manera: de los recursos del FNFH se valida una ejecución financiera por valor de $8.800.000 correspondientes al 2,8% del valor aprobado del proyecto, de los recursos 

de contrapartida por valor de $87.770.100 correspondientes al 36%. 

A la fecha el proyecto presenta una ejecución presupuestal para la vigencia 2025 de $9.300.000 correspondiente al 2,97%, dichos recursos se encuentran representados en 

honorarios, materiales y suministros papelería, correos, gastos de laboratorio, capacitación y viáticos y gastos de viaje.  

Zonas de Intervención: Cundinamarca en los siguientes municipios: Villapinzón, Suesca, Chocontá, Guasca, La Calera, Choachí, Zipaquirá, Cogua, Subachoque, Fúquene, 

Lenguazaque, Sutatausa, Chía y Guatavita.  

Líneas Productivas: Arándanos.  

Porcentaje de ejecución técnica programado: 6,48% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 7,78% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

El proyecto presenta un avance global del proyecto de 7,78 % de una meta global de 6,48 % cumpliendo con lo programado resultado del cumplimiento por actividad. 

Como resultados relevantes se tiene que: 

• 1 capacitaciones con la participación del equipo técnico  

• 6 predios con la validación de condiciones técnicas y de infraestructura para la implementación de la parcela de arándanos 

• 24 productores inscritos  

El ejecutor manifiesta que de acuerdo a conversaciones con Asoberries a la fecha se viene realizando actualizaciones en la selección de los productores teniendo en cuenta 

compromiso de los mismos manteniendo en lo posible los municipios. 

 

 



      

 

DT-TR-0021 FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA TROPICAL EN EL CULTIVO DE LIMÓN 

TAHITÍ EN PRODUCTORES PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 

Fecha de inicio: 1/08/2025 

Fecha de terminación: 31/12/2025 

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL 

Entidades contrapartes: FNFH y ASODALIAS 

Inversión: 

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 177 del 17/12/2024: 

• Monto del proyecto: $ 84.745.639 

• Recursos Aporte FNFH: $72.745.639 

• Vigencia 2025: $72.745.639 

• Recursos Asodalias: $12.000.000 

 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presenta una ejecución financiera global final por valor de $78.350.849 correspondiente al 92% del valor total del 

proyecto, distribuido de la siguiente manera: de los recursos del FNFH el ejecutor presenta una ejecución financiera por valor de $66.350.849 correspondientes al 91% del valor 

aprobado del proyecto, el ejecutor presento ejecución de los recursos de contrapartida por valor de $12.000.000 correspondientes al 100%. 

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global final por valor de $78.350.849 correspondiente al 92% del valor total del proyecto, distribuido de la 

siguiente manera: de los recursos del FNFH se valida una ejecución financiera por valor de $66.350.849 correspondientes al 91% del valor aprobado del proyecto, se valida una 

ejecución de los recursos de contrapartida final por valor de $12.000.000 correspondientes al 100%. 

El proyecto presenta una ejecución presupuestal final para la vigencia 2025 de $66.350.849 correspondiente al 91%, dichos recursos se encuentran representados en honorarios, 

materiales suministros y papelería, impresos y publicaciones, correos, gastos de laboratorio, capacitación, viáticos y gastos de viaje.  

Zonas de Intervención: departamento del Caquetá, 3 municipios (San Vicente del Caguán, Florencia y Morelia). 

Líneas Productivas: Cítricos, limón Tahití. 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

El proyecto cierra a 31 de diciembre de 2025 con un porcentaje de cumplimiento técnico del 100%. 



      

 

Como resultados relevantes se tiene que: 

• Se realizó una reunión de socialización del proyecto con la participación de 23 asistentes. 

• Mediante visita de campo el coordinador técnico del proyecto realizó evaluación del predio donde se estableció la biofabrica.  

• Se logró realizar la inscripción de 30 productores beneficiarios de limón ubicados en el departamento de Caquetá y Meta. 

• Se realizó la adecuación de la biofábrica según lo establecido en el proyecto. 

• Se realizó muestreo de suelos para determinar las propiedades de suelo en 30 productores, adicional también se tiene presentan 30 planes de fertilización buscando 

determinar el aporte de insumos fitosanitarios con base al modelo de producción de agricultura tropical.  

• En relación a capacitaciones se reporta el desarrollo de 4 talleres de capacitación discriminados en 3 talleres para elaborar biopreparados y un taller sobre prácticas 

de agricultura tropical. 

• Los productores inscritos como beneficiarios recibieron dos visitas de asistencia técnica donde se enfatiza el manejo fitosanitario bajo el modelo de agricultura 

tropical. 

 
 

PROYECTOS ASISTENCIA TECNICA 

 

DT-AT-0016 FORTALECIMIENTO FITOSANITARIO Y PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE 

MANGO Y CÍTRICOS EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. 

Fecha de inicio: 30/10/2024 

Fecha de terminación: 29/04/2025 

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL 

Entidades contrapartes: FNFH - Secretaría de Desarrollo Rural de la Gobernación de Cundinamarca 

Inversión: 

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 175 del 14/08/2023: 

• Monto del proyecto: $ 752.413.876 

• Recursos Aporte FNFH: $302.374.767 

• Recursos FNFH vigencia 2024: $137.682.383 

• Recursos FNFH vigencia 2025: $164.692.384 



      

 

• Recursos contrapartida: $450.039.109 

 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control: 

El proyecto fue ejecutado por ASOHOFRUCOL y presentó una ejecución financiera final global por valor de $743.317.152= correspondiente al 99% del valor total del proyecto, 

distribuido de la siguiente manera: de los recursos del FNFH el ejecutor presenta una ejecución financiera final por valor de $298.069.838= correspondientes al 99% del valor 

aprobado del proyecto y presento una ejecución de los recursos de contrapartida final por valor de $445.247.317= correspondiente al 99%. 

El área de seguimiento y control validó una ejecución financiera final global por valor de $743.317.152= correspondiente al 99% del valor total del proyecto, distribuido de la 

siguiente manera: de los recursos del FNFH el ejecutor presentó una ejecución financiera final por valor de $298.069.838= correspondientes al 99% del valor aprobado del 

proyecto y presentó una ejecución de los recursos de contrapartida final por valor de $445.247.317= correspondiente al 99%. 

El proyecto presentó una ejecución presupuestal final global de $298.069.838= correspondiente al 99% discriminado de la siguiente manera:   

✓ INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2024 DE $136.336.131 correspondiente al 45%. 

✓ INVERSIÓN PRESUPUESTAL FNFH DE LA VIGENCIA 2025 DE $161.733.707= correspondiente al 54%. 

Dichos recursos estuvieron representados en servicios de personal honorarios, materiales suministros y papelería, comunicaciones y transportes “correos”, capacitación, viáticos 

y gastos de viaje, gastos de laboratorio.  

Zonas de Intervención: Departamento de Cundinamarca: Anapoima, Apulo, Tocaima y Viotá en el caso de cítricos y Anapoima, Tocaima y La Mesa para mango. 

Líneas Productivas: mango y cítricos. 

No de beneficiarios: 350 productores. Mango (150 productores) y cítricos (200 productores). 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control: 

El proyecto presentó una ejecución técnica del 100% de un 100% esperado, con el siguiente resultado de cumplimiento por componente y actividad. 

Como resultados relevantes se tiene que: 

• Componente Mango: Se mejoró el estado fitosanitario del cultivo de mango a 150 productores en los municipios de Anapoima, La Mesa, y Tocaima, mediante la 

implementación de entrega de 150 kit de control y monitoreo, la realización de 1.500 visitas de acompañamiento y socialización de manejo integrado de mosca de 

la fruta a través de actividades de días de campo y campañas de comunicación para el riesgo fitosanitario. 

• Componente Cítricos: 200 productores se beneficiaron del establecimiento de 4 biofabricas para la elaboración de bioinsumos para el mejoramiento de la nutrición 

y control de plagas en los municipios de Anapoima, Apulo, Tocaima y Viotá, durante la vigencia del proyecto se realizaron 22 talleres donde se socializaron e 

incorporaron practicas del modelo de agricultura tropical, al igual que manejo técnico del cultivo cítricos. A cada productor se le entrego resultado análisis de 

laboratorio de suelo con su correspondiente plan de fertilización. 

 



      

 

DT-AT-0017 FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL DE LOS CULTIVOS DE CÍTRICOS, 

MANGO, DURAZNO Y PLÁTANO A TRAVÉS DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS DE INTERÉS FITOSANITARIO EN DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS. 

Fecha de inicio: 17/02/2025 

Fecha de terminación: 16/11/2025 

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL 

Entidades contrapartes: FNFH  

Inversión: 

Inversión inicial según Junta Directiva del FNFH No 177 del 17/12/2024: 

• Monto del proyecto: $ 5.047.925.325 

• Recursos Aporte FNFH: $ 5.047.925.325 

• Recursos FNFH vigencia 2025: $ 5.047.925.325 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control: 

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL, el ejecutor presenta una ejecución financiera global final de los recursos del FNFH por valor de $5.014.582.648 correspondiente 

al 99,3% del valor total del proyecto. 

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global final de los recursos del FNFH por valor de $5.014.582.648 correspondiente al 99,3%, el proyecto se 

encuentra en proceso de cierre. 

El proyecto presenta una ejecución presupuestal final de la vigencia 2025 por valor de $ 5.014.582.648 correspondiente al 99,3% del valor total del presupuesto aprobado. 

Dichos recursos se encuentran representados en honorarios, impresos y publicaciones, materiales, suministros y papelería, comunicaciones transportes (correos), combustibles 

y lubricantes, transportes fletes y acarreos (de insumos, maquinaria y semovientes), capacitación, mantenimiento, viáticos y gastos de viaje, adquisición de maquinaria y equipo, 

arriendos).  

Zonas de Intervención: departamentos de Atlántico, Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío,  

Risaralda, Santander y Tolima. 

Líneas Productivas: plátano, cítricos, mango, durazno. 

No de beneficiarios: 2442 productores atendidos.  

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control: 

El proyecto cierra con una ejecución técnica del 100% de un 100% esperado, con el siguiente resultado de cumplimiento por componente y actividad. 



      

 

Como resultados relevantes se tiene que: 

• Componente HLB: Se evidencia que a 162 productores y partes interesadas en 7 departamentos, se les realizo socialización sobre proyecto y origen de los 

recursos componente HLB, se intervinieron 9.624 ha con monitoreo y 4.796 hectáreas de con control vector en cítricos, igualmente 183 productores de Quindío, 

Antioquia, Santander y Caldas participaron en 7 talleres sobre nutrición y sanidad de suelos. 

• Componente Mosca: Se evidencia que a 232 productores y partes interesadas en 5 departamentos, se les realizó socialización sobre proyecto y origen de los 

recursos componente Mosca, se establecieron 5 parcelas demostrativas donde se realizaron 25 demostraciones de método con enfoque de elaboración de 

biopreparados y otras prácticas de la agricultura tropical, igualmente se inscribieron 440 productores, a los cuales se les realizaron 6.160 visitas de monitoreo.   

• Componente Fusarium: Se evidencia que a 201 productores y partes interesadas en 7 departamentos, se les realizo socialización sobre proyecto y origen de los 

recursos componente Fusarium, igualmente se han inscritos 780 productores, a los cuales se les realizaron 5.602 visitas de monitoreo y se entregaron 780 kit para 

la bioseguridad y el mejoramiento de las condiciones microbiológicas del suelo y del cultivo en prevención y manejo integral de plagas.  239 productores asistieron 

a 8 talleres en temas relacionados con la importancia económica de la prevención y mitigación. Se realizaron 11 días de campo con asistencia de 413 participantes. 

 

DT-AT-0018 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PRÁCTICAS SOSTENIBLES Y MANEJO 

FITOSANITARIO EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA.  

Fecha de inicio: 18/11/2025 

Fecha de Terminación: 17/06/2026 

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL 

Entidades contrapartes: FNFH, Gobernación de Cundinamarca. 

Inversión: 

✓ Monto del Proyecto: $593.418.325 

✓ Recursos Aporte FNFH: $283.981.180 

✓ Vigencia 2025: $ 45.179.598 

✓ Recursos Contrapartida: $309.437.145 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control: 

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL y presentó una ejecución financiera global por valor de $354.345.057 correspondientes al 59,71% del valor del proyecto distribuido 

de la siguiente manera: de los recursos del FNFH el ejecutor presento una ejecución financiera de $44.945.525 correspondiente al 15,83% del valor aprobado y de los recursos 

de contrapartida se presenta una ejecución por valor de $309.399.532 

El área de seguimiento y control validó una ejecución financiera global por valor de $188.954.441 correspondientes al 31,84% del valor del proyecto distribuido de la siguiente 

manera: de los recursos del FNFH se valida una ejecución financiera de $44.945.525 correspondiente al 15,83% del valor aprobado y de los recursos de contrapartida se valida 

una ejecución por valor de $144.008.916 correspondientes al 46,54%. 



      

 

El proyecto presenta una ejecución presupuestal global de la vigencia 2025 por valor de $44.945.525 correspondientes al 15,83%. Dichos recursos estuvieron representados 

honorarios, impresos y publicaciones, materiales, suministros y papelería, comunicaciones transportes y correos, capacitación y viáticos y gastos de viaje. 

Zonas de Intervención: Cundinamarca en los siguientes municipios: Anapoima, Apulo, Cachipay, Jerusalén, El Colegio, Quipile, Tocaima y Viotá. 

Líneas Productivas: Aguacate, cítricos, mango. 

No de beneficiarios: 320 productores. 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 22,50% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 24,58% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

El proyecto presenta una ejecución técnica del 24.58%, frente a un 22,50% esperado por debajo de la meta, con el siguiente resultado de cumplimiento por componente y 

actividad: 

Como fuente de verificación de la información suministrada por el ejecutor, se cuenta con los registros cargados en la plataforma SIGPRO. Se evidencia el uso adecuado de los 

formatos establecidos por el SIG de Asohofrucol, en sus versiones actualizadas. 

Como resultados relevantes se tiene que: 

Componente HLB: 

• 1 de 1 socialización al personal del proyecto 

• 4 de 4 Socializaciones del proyecto  

• 21 de 20 inscripciones 

Componente mosca: 

• 4 de 4 Socializaciones del proyecto 

• 68 de 40 inscripciones. 

 

PROGRAMA ÁREA MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 
 

MC-AE-0005 FERIA FRUIT LOGÍSTICA BERLÍN 2026: FORTALECIENDO A LA CADENA PRODUCTIVA 

DE LIMA ÁCIDA TAHITÍ. 

Fecha de inicio: 19/12/2025 

Fecha de Terminación: 19/06/2026 

Entidad ejecutora: ASOHOFRUCOL 

Entidades contrapartes: FNFH 



      

 

Inversión: 

✓ Monto del Proyecto: $145.347.450 

✓ Recursos Aporte FNFH: $145.347.450 

✓ Vigencia 2025: $136.000.000 

✓ Vigencia 2026: $9.437.450 

✓ Recursos Contrapartida: $0 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:  

El proyecto es ejecutado por ASOHOFRUCOL y presentó una ejecución financiera global por valor de $123.070.408 correspondientes al 84,67% del valor del proyecto distribuido 

de la siguiente manera: de los recursos del FNFH el ejecutor presenta una ejecución financiera de $123.070.408 correspondiente al 84,67% del valor aprobado. 

El área de seguimiento y control validó una ejecución financiera global por valor de $123.070.408 correspondientes al 84,67% del valor del proyecto distribuido de la siguiente 

manera: de los recursos del FNFH se valida una ejecución financiera de $123.070.408 correspondiente al 84,67% del valor aprobado. 

El proyecto presenta una ejecución presupuestal global de la vigencia 2025 por valor de $123.070.408 correspondientes al 84,67%. Dichos recursos estuvieron representados 

publicidad y otros servicios.  

Zonas de Intervención: nacional.  

Líneas Productivas: Lima ácida Tahití   

No de beneficiarios: 8 productores  

Porcentaje de ejecución técnica programado: 14,29% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 14,29% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control. 

El proyecto MC‑AE‑0005 alcanzó un avance del 14,29% en su primer periodo de ejecución (19 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026), equivalente a lo programado en 

el cronograma. Durante este periodo se validó al 100% la Actividad 1, gracias a la presentación y aprobación de la oferta mercantil de Fiducoldex del 24 de diciembre de 2025, 

revisada por Contratación, Compras y Asesoría Jurídica de Asohofrucol - FNFH. 

Las demás actividades no presentaron avance, conforme a la metodología, pero se acordaron con el ejecutor las fuentes de verificación y los periodos de entrega, en línea con 

el instructivo socializado el 19 de enero de 2026. En la reunión inicial de ese mismo día se resolvieron observaciones previas y se confirmaron aspectos clave: 

El proyecto rige del 19 de diciembre de 2025 al 18 de junio de 2026.  

La adquisición del stand en la feria de Berlín se realizará vía oferta mercantil de Fiducoldex. 

Para verificación financiera solo aplican los rubros de Publicidad y Otros servicios. 

El ejecutor entregará agendamiento de citas, catálogo exportable de ProColombia y piezas publicitarias.  

Sobre la Actividad 1.2 (diseño del stand), se definió que parte del entregable está cubierta por ProColombia y que la propuesta debe entregarse el 26 de enero de 2026. El costo 



      

 

informado fue de $10.174.322. 

Se confirmó la participación de 8 empresas comercializadoras, avaladas por comité técnico MADR‑ASOHOFRUCOL. Los acercamientos comerciales se registrarán en la plantilla 

definida, sin requerir validación de ProColombia, y serán verificados posteriormente en la Actividad 1.6.  

Dado que los módulos en SIGPRO están en desarrollo, se acordó utilizar OneDrive para el envío de soportes durante la ejecución. 

 

 

PROGRAMA ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

 

AE-ADI-0010 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FNFH 

Fecha de inicio: 15/01/2024 

Fecha de Terminación: 14/01/2025 

Entidad ejecutora: PLANUPSOFT y Systems Factory LTDA. 

Entidades contrapartes: FNFH 

Inversión: 

✓ Monto del Proyecto: $1.080.000.000 

✓ Recursos Aporte FNFH: $1.080.000.000 

✓ Vigencia 2023: 1.080.000.000 

✓ Recursos Contrapartida: $0 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:  

 

El ejecutor presentó una ejecución financiera global final por valor de $1.079.531.000 correspondientes al 99,96% del valor del proyecto, de la ejecución financiera relacionada 

anteriormente, se suscribieron dos contratos realizados para la construcción de dos sistemas de información así:  

 

• Planupsof S.A.S., según contrato AE-ADI-0010-ME1-2024, para el desarrollo de software web por valor de $800.000.000=, del cual se realizaron cinco pagos.  

• Systems Factory LTDA, según contrato AE-ADI-0010-ME2-2024, para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo – SGDEA, 

por valor de $279.531.000=, del cual se realizaron tres (3) pagos. El área de seguimiento y control validó una ejecución financiera final por valor de $1.079.531.000 

correspondiente al 99.96% del valor del proyecto. 

 

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global final por valor de $1.079.531.000 correspondiente al 99,96% de los recursos del FNFH. 

 

El proyecto presentó una ejecución presupuestal global final por valor de $1.079.531.000, correspondientes al 99,96%, dichos recursos están representados en otros servicios: 



      

 

sistemas de información para la gestión de programas y proyectos FNFH. El proyecto fue ejecutado por terceros; contrato con PLANUPSOFT S.A.S. y un contrato con SYSTEMS 

FACTORY LTDA. 

Zonas de Intervención: nacional.  

Líneas Productivas: frutas y hortalizas.  

No de beneficiarios: N/A 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

El proyecto se encuentra terminado y liquidado. 

El desarrollo y la implantación del componente del sistema de información SIGPRO permitió la interoperabilidad de los módulos desarrollados para las áreas de formulación, 

ejecución, talento humano y compras, permitiendo la integración de los sistemas de las áreas existentes con la arquitectura definida, la autenticación requerida y la información 

de programas y proyectos.   

La implementación de sistema de gestión documental electrónica y de archivo SGDEA permitió integrar dentro del Sistema Integrado de Gestión (SIG) integrarse con el 

procedimiento de control de documentos y registros de HSEQ, para realizar la creación y ajustes de documentos. El sistema permite llevar a cabo la disposición final de los 

documentos conforme al proceso establecido en las tablas de retención documental, este módulo es de uso personal y la captura de datos es generada por el solicitante y/o su 

delegado dentro del proceso. 

Como resultados relevantes se tiene que: 

• Se elaboró un 1 documento de plan de trabajo de 1 programado.   

• Se tuvo un avance del 100% de un 100% programado del documento de calidad de datos.  

• Se elaboró el cuadro comparativo de lenguajes de programación con ponderación del 100%.   

• Se construyó 1 documento avance del documento de arquitectura de 1 programado con una ponderación del 100.00%.   

• Se tuvo el avance del 100% de un 100% programado de la definición de los estándares de datos.   

• Se tuvo un avance de 100.00% de un 100.00% programado en la automatización de generación de informes y reportes.   

• Se logró un avance de 100.00% de un 100.00% programado para la configuración de alertas automáticas para hitos en los proyectos.   

• Se tuvo avance de 100.00% de un 100.00% programado para el establecimiento del protocolo de seguridad.   

• Se obtuvo un avance de 100.00% de un 100.00% programado para el documento de marco de gobierno.   

• Se logro 100.00% de un 100.00% programado para el documento de sistema centralizado de datos.    



      

 

• Se obtuvo un avance del 100% de un 100% programado de la definición de los estándares de datos.    

• Se tuvo un avance del 100.00% de un 100.00% programado de Identificación de fuentes de datos internas y externas   

• Se logró un avance del 100.00% de un 100.00% programado del diseño de dashboards interactivos.   

• Se tienen 3279 solicitudes acumuladas atendidas. Se han realizado 210 mesas de trabajo acumuladas de comunicación directa entre los interesados, como usuarios 

finales, analistas de sistemas, desarrolladores y gerentes de proyecto.  

• Realización de 210 mesas de trabajo con la comunicación directa entre las áreas interesadas, usuarios finales, analistas de sistemas, desarrolladores y gerentes 

de proyecto. 

• Modulo Formulación: Creación de proyectos con Identificación, hoja de entrada, listado de proyectos formulados. 

• Modulo Ejecución: Inscripción de beneficiarios con registro de datos personales, información predio. 

• Modulo Talento humano: Hoja de vida con formulario, cargue de documentos hojas de vida, lista información personal, manual de funciones. 

• Modulo Compras: Gestión de compras con bienes y servicios, rubros y subrubros. 

• Instalación del softwareDigifile workflowVersión SGDEA para le componente del Sistema de Gestión y de Archivo. 

• Se tienen parametrizados, instalados, configurados los siguientes módulos: Módulo PQR ´s. Módulo Comunicaciones Oficiales Recibidas vía presencial, Módulo 

Comunicaciones Oficiales Recibidas vía mail, Módulo Comunicaciones Oficiales Enviadas. Módulo Comunicaciones Internas. Módulo Control Archivo Físico y FUID 

(Formato Único de Inventario Documental). Módulo Digitalización Certificada. Módulo Documentos de Terceros (Historia Laboral, Contratistas, Ciudadanos, 

Empresas). Módulo Expediente de Documentos Electrónicos / Híbridos basados en TRD. 

 

 

AE-ADI-0013 8º CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTORES DE PLÁTANO DE COLOMBIA.  

Fecha de inicio: 20/06/2025 

Fecha de Terminación: 19/11/2025 

Entidad ejecutora: Federación de Productores de Plátano de Colombia. Fedeplacol. 

Entidades contrapartes: FNFH, FEDEPLACOL 

Inversión: 

✓ Monto del Proyecto: $233.000.000 

✓ Recursos Aporte FNFH: $200.000.000 

✓ Vigencia 2025: $200.000.000 

✓ Recursos Contrapartida: $33.000.000 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control:  



      

 

El proyecto es ejecutado por FEDEPLACOL, el ejecutor presenta una ejecución financiera global final por valor de $233.000.000 correspondientes al 100% del valor del proyecto 

distribuido de la siguiente manera: de los recursos del FNFH el ejecutor presento una ejecución financiera final de $200.000.000 correspondiente al 100% del valor aprobado y 

de los recursos de contrapartida se presenta una ejecución final por valor de $33.000.000 correspondientes al 100%. 

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global final por valor de $233.000.000 correspondientes al 100% del valor del proyecto distribuido de la siguiente 

manera: de los recursos del FNFH se valida una ejecución financiera final de $200.000.000 correspondiente al 100% del valor aprobado y de los recursos de contrapartida se 

valida una ejecución final por valor de $33.000.000 correspondientes al 100%. 

El proyecto presenta una ejecución presupuestal global de $200.000.000 correspondientes al 100%, los cuales fueron girados a la cuenta del ejecutor. Dichos recursos se 

encuentran representados en publicidad, eventos y viáticos y gastos de viaje.  

Zonas de Intervención: Andes, Antioquia.  

Líneas Productivas: plátano  

No de beneficiarios: 184 productores. 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 98.96% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

 

El proyecto cumplió con el desarrollo de las actividades de acuerdo con el marco lógico y la metodología aprobada. La ponderación esperada corresponde al 100% y de 

acuerdo con los soportes y fuentes de verificación revisadas se evidencia el cumplimiento del 98,96%. 

 

Cumplimiento por actividad: 

• Actividad 1.1 Divulgación del 8º congreso nacional de productores de plátano de Colombia: se realizó la divulgación del congreso a través de las redes sociales de 

Facebook, Instagram, WhatsApp y 132 correos electrónicos.  

• Actividad 1.2 Definición o concreción del espacio para el congreso: se logró la concreción de un espacio adecuado que cumplió con las condiciones para la 

realización del congreso. 

• Actividad 1.3 Selección y registro de los productores participantes al congreso: En el listado de asistencia final consolidado al congreso participaron 357 personas 

de los cuales 278 corresponden a productores de plátano. 

• Actividad 1.4 Socialización de aspectos técnicos y comerciales del cultivo de plátano: Se desarrollaron 7 conferencias en el marco del congreso sobre aspectos 

técnicos y comerciales del cultivo.  

• Actividad 2.1 Desarrollar un día de campo enfocado en aspectos técnicos, comerciales y asociativos: El día de campo se desarrolló metodológicamente con el 

establecimiento de 8 estaciones que impartieron los conocimientos a los productores en aspectos comerciales y técnicos.  

• Actividad 2.2 Evaluación de resultados y encuesta de satisfacción:  Se realizaron 60 encuestas que corresponden a la de evaluación de conocimientos de los temas 

presentados en el evento, así como la evaluación de la calidad del congreso.  

• Actividad 2.3 Informe final de resultados: se elaboró un documento de informe final de uno programado 

 

Como resultados relevantes se tiene que: 

• El 8vo Congreso de productores de plátano fue realizado los días 29 y 30 de agosto de 2025 en el municipio de Andes (Antioquia). Tuvo una correcta ejecución 

especialmente en la organización y el contenido académico.  



      

 

• Se realizó la divulgación efectiva del congreso por medio de 3 redes sociales como son Facebook, Instagram, WhatsApp y el envío de 132 correos electrónicos.  

• Se logró la concreción de un espacio adecuado que cumple con las condiciones para la realización del congreso.  

• Se cumplió con la meta de asistentes al evento con 278 productores de plátano de 184 programados.  

• Se ejecutó la actividad de día de campo cumpliendo con el objetivo de implementar conocimientos adquiridos.  

• Se consiguió realizar la evaluación de conocimientos y de percepción del evento a 60 productores de plátano.   

• Al 89% de los productores de plátano encuestados les pareció excelente el desarrollo del evento en términos de nuevos conocimientos, trato, lugar y logística.  

 

AE-ADI-0014 PASIÓN PASIFLORAS - II CONGRESO MUNDIAL, COLOMBIA 2025.  

Fecha de inicio: 23/04/2025 

Fecha de Terminación: 22/07/2025 

Entidad ejecutora: Corporación Gremial de Exportadores de Pasifloras de Colombia - Avance Pasifloras. 

Entidades contrapartes: FNFH, Avance Pasifloras.  

Inversión: 

✓ Monto del Proyecto: $ 705.962.572 

✓ Recursos Aporte FNFH: $30.000.000 

✓ Vigencia 2025: $30.000.000 

✓ Recursos contrapartida: $675.962.572 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control. 

El proyecto fue ejecutado por PASIÓN PASIFLORAS, el ejecutor presenta una ejecución financiera global final por valor de $705.962.572 correspondientes al 100% del valor 

del proyecto distribuido de la siguiente manera: de los recursos del FNFH el ejecutor presento una ejecución financiera de $30.000.000 correspondiente al 100% del valor 

aprobado y de los recursos de contrapartida se presenta una ejecución por valor de $675.962.572 correspondientes al 100%. 

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera final global por valor de $705.962.572, correspondientes al 100% del valor del proyecto distribuido de la siguiente 

manera: de los recursos del FNFH se valida una ejecución financiera final de $30.000.000 correspondiente al 100% del valor aprobado y de los recursos de contrapartida se 

valida una ejecución final por valor de $675.962.572 correspondientes al 100%. 

El proyecto presenta una ejecución presupuestal global final de $30.000.000, correspondientes al 100%, dichos recursos se encuentran representados en publicidad.  

Zonas de Intervención: Medellín, Antioquia. 

Líneas Productivas: Pasifloras.  

No de beneficiarios: 200 productores. 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 100% 



      

 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

El proyecto cumplió con el desarrollo de las actividades de acuerdo con el marco lógico y la metodología aprobada. La ponderación esperada corresponde al 100% y de acuerdo 

con los soportes y fuentes de verificación revisadas se evidencia el cumplimiento del 100%. 

Como resultados relevantes se tiene que: 

• El II Congreso Mundial de Pasifloras, fue realizado los días 13 y 14 de mayo de 2025 en Medellín (Antioquia). Tuvo una correcta ejecución especialmente en la 

organización y el contenido académico. Tuvo la concurrencia de productores, empresarios y estudiantes lo que reflejó el interés de los sectores de la producción 

hasta la investigación y el desarrollo empresarial.  

• Se consiguió la participación de 111 productores distribuidos por departamento de la siguiente manera: Antioquia 83, Cundinamarca 13, Huila 4, Meta 3, Tolima 3, 

Valle 2, Boyacá 1, Nariño 1, Santander 1.   

• Se registraron un total de 409 asistentes distribuidos entre empresarios (57%), productores (27%), investigadores (7%), otros (7%), entre representantes de 

instituciones y entidades, y estudiantes (2%). La diversidad del perfil de los asistentes evidenció una amplia representación del ecosistema pasifloras.  

• El congreso tuvo la participación de 16 productores y 6 técnicos del proyecto PNFH fase 2025 de los departamentos de Antioquia, Huila y Boyacá.   

• Se contó con asistentes de quince (15) países: Colombia, Brasil, Perú, Estados Unidos, Alemania, Israel, Ecuador, España, Francia, Holanda, Italia, México, Reino 

Unido, Venezuela y Estonia.  

• El II Congreso Mundial de Pasifloras cumplió satisfactoriamente con su propósito de consolidarse como un espacio de integración, aprendizaje y proyección para 

todos los actores de la cadena de valor del sector.  

• El evento obtuvo una calificación positiva de parte de los asistentes, el 98,8% de los asistentes calificó con 4 (23.5%) o 5 (75.3%).   

• El perfil de los asistentes fue variado, lo que indica que el evento logró atraer a una amplia representación del ecosistema pasifloras.  

• Se construyó una página para el evento bastante funcional, clara y que permite la consulta de información y que permite ser repositorio de información que permite 

la transferencia del conocimiento.   

 

AE-ADI-0015 VI CONGRESO DE MANGO COLOMBIANO 

Fecha de inicio: 20/06/2025 

Fecha de Terminación: 19/11/2025 

Entidad ejecutora: Federación colombiana de productores de mango – FEDEMANGO 

Entidades contrapartes: FNFH, FEDEMANGO 

Inversión: 

✓ Monto del Proyecto: $250.000.000 



      

 

✓ Recursos Aporte FNFH: $100.000.000 

✓ Vigencia 2025: $100.000.000 

✓ Recursos Contrapartida: $150.000.000 

Cumplimiento financiero del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control: 

El proyecto es ejecutado por FEDEMANGO, el ejecutor presenta una ejecución financiera global final por valor de $247.825.000, correspondientes al 99,1% del valor del proyecto 

distribuido de la siguiente manera: de los recursos del FNFH el ejecutor presento una ejecución financiera final de $97.825.000 correspondiente al 97,8% del valor aprobado y 

de los recursos de contrapartida se presenta una ejecución final por valor de $150.000.000 correspondientes al 100%. 

El área de seguimiento y control valida una ejecución financiera global final por valor de $247.825.000, correspondientes al 99,1% del valor del proyecto distribuido de la siguiente 

manera: de los recursos del FNFH se valida una ejecución financiera final de $97.825.000 correspondiente al 97,8% del valor aprobado y de los recursos de contrapartida se 

valida una ejecución final por valor de $150.000.000 correspondientes al 100%. 

El proyecto presenta una ejecución presupuestal global final de $97.825.000 correspondientes al 97,8%, los cuales fueron girados a la cuenta bancaria del ejecutor. Dichos 

recursos estaban presentados en honorarios, eventos e impresos y publicaciones.  

Zonas de Intervención: Espinal, Tolima.  

Líneas Productivas: mango  

No de beneficiarios: 150 productores. 

Porcentaje de ejecución técnica programado: 100% 

Porcentaje de ejecución técnica alcanzado: 99,80% 

Cumplimiento técnico del proyecto según la validación realizada por parte de seguimiento y control.  

 

El proyecto cumplió con el desarrollo de las actividades de acuerdo con el marco lógico y la metodología aprobada. La ponderación esperada corresponde al 100% y de acuerdo 

con los soportes y fuentes de verificación revisadas se evidencia el cumplimiento del 99.80%. 

 

Las siguientes actividades presentan cumplimiento respecto al porcentaje esperado de ejecución: 

 

• Actividad 1.1 Divulgación del VI congreso de mango colombiano: 100% de ejecución. 

• Actividad 1.2 Verificación y confirmación del espacio preseleccionado para la realización del congreso: 100% de ejecución.  

• Actividad 1.3 Coordinación de la logística para la preparación y acondicionamiento del lugar del evento: 100% de ejecución.  

• Actividad 1.4 Registro de los participantes al congreso: 98.00% de ejecución.  

• Actividad 1.5 Desarrollar la agenda en los componentes productivo, cosecha y poscosecha: 100% de ejecución.  

• Actividad 2.1 Desarrollar la agenda en el componente de comercialización y mercadeo y la gira técnica: 100% de ejecución.  

• Actividad 2.2 Evaluación de conocimientos: 100% de ejecución.  

• Actividad 2.3 Elaboración del informe final, socialización de memorias y construcción de insumo técnico como aporte a la construcción del acuerdo de competitividad 

de la cadena de mango: 100% de ejecución. 

 

 



      

 

Como resultados relevantes se tiene que: 

 

• 25 publicaciones en redes sociales de:    

✓ Publicación de inscripciones (5): (Facebook, Instagram, WhatsApp, página Fedemango y Asohofrucol).    

✓ Video publicitario (5): (Instagram, Facebook, WhatsApp, Pagina Fedemango, YouTube y Asohofrucol).    

✓ Publicación agenda académica (5): (Instagram, Facebook, Pagina Fedemango, WhatsApp y YouTube).    

✓ Publicación de inscripciones Flyer detallado que incluye la inscripción (5): (Instagram, Facebook, WhatsApp, Pagina Fedemango y Asohofrucol).    

✓ Video promocional Fedemango Cámara de Comercio del sur y Oriente del Tolima (5): (Instagram, Facebook, WhatsApp, Pagina Web Fedemango, Asohofrucol).    

• Un (1) espacio seleccionado para el congreso: Cámara de Comercio del Sur y Oriente Del Tolima. Asistencia de 261 participantes al congreso.    

• Asistencia de 147 productores al congreso.    

• Construcción de la agenda con 9 conferencias en los componentes productivo, cosecha y poscosecha.  

• Elaboración de la agenda con 4 conferencias en el componente de comercialización y mercadeo y la gira técnica.    

• Realización de 105 evaluaciones de conocimiento en las cuales los participantes reconocieron la importancia de mantener un equilibrio entre crecimiento vegetativo 

y floración, utilizar métodos no destructivos para evaluar frutos y emplear micorrizas para mejorar la absorción de nutrientes y la sostenibilidad. Asimismo, la mayoría 

de los asistentes comprendió correctamente los conceptos clave, como la renovación de copas, el manejo hídrico, la madurez a cosecha, el manejo postcosecha y 

el manejo integrado de plagas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

PROYECTOS EN FASE DE LIQUIDACIÓN 

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL AREA DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

Al cierre a 31 de diciembre del año 2025, se encuentran pendientes de acta de cierre por parte de las entidades ejecutoras diecisiete (17) proyectos que hacen parte de los 

proyectos de Investigación cofinanciados con recursos del MADR en el marco de las convocatorias de Ciencia y Tecnología de los años 2005, 2006 y 2007 y cinco (5) que 

hacen parte de otros programas y son proyectos de vigencias 2013; Para un total pendiente por actas de cierre de veintidós (22) proyectos. 

 

Por otro lado, se han adelantado cierres administrativos con Agrosavia de 8 proyectos de Investigación cofinanciados por el MADR en los años 2004 y 2005. 

 

De los proyectos ejecutados en la vigencia 2025, con corte a 31 de diciembre de 2025, se encuentran pendientes de acta de terminación cinco (5) proyectos, los cuales el área 

de seguimiento y Control con su Profesional de Asesoría Jurídica están en el proceso de cierre y liquidación tal y como se relacional a continuación: 

 

Tabla No. 7 Proyectos en proceso de cierre y liquidación corte 31 de diciembre 2025 

No CÓDIGO PROYECTO EJECUTOR FECHA DE TERMINACIÓN 

1 DT-TR-0011 
FORTALECIMIENTO EN COSECHA, POS COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 
DEPRODUCTORES DE FRESA MUNICIPIOS DE SILVIA, PÁEZ Y TOTORO -

CAUCA 
ASOHOFRUCOL 30/09/2025 

2 AE-A-DI-0015-CC01- 2025 IV CONGRESO DE MANGO COLOMBIANO 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

PRODUCTORES DE MANGO-FEDEMANGO. 29/11/2025 

3 DT-TR-0016 
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE SISTEMAS 

HORTIFRUTICOLAS LOCALIZADOS EN LS DEPARTAMENTOS DE SUCRE, 
ATLANTICO, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER 

ASOHOFRUCOL 19/12/2025 

4 DT-TR-0017 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTICOLA FASE 2025 ASOHOFRUCOL 31/12/2025 

5 DT-TR-0021 
FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE LIMON TAHITÍ MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE AGRICULTURA TROPICAL EN 
PRODUCTORES PRIORIZADOS 

ASOHOFRUCOL 31/12/2025 

5 TOTAL, PROYECTOS PENDIENTES ACTAS DE LIQUIDACIÓNY/O TEMINACIÓN 

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH 

Con corte 31 de diciembre de 2025 se suscribieron 20 actas de terminación y/o liquidación de proyectos de vigencias anteriores como se relaciona por trimestre a continuación: 
 

Tabla No 8 - proyectos liquidados y/o con cierre I trimestre año 2025 

No. CODIGO PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO EJECUTOR 
FECHA DE 

TERMNACIÓN 
FECHA DE 

LIQUIDACIÓN 

1 DT-TR-0012 
MISIÓN INTERNACIONAL BRASIL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE 

PRODUCTORES DE BRASIL 
ASOHOFRUCOL 14/08/2024 29/01/2025 

2 AE-ADI012 
SEMINARIO DE LA AGROECOLOGIA Y SU IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN DE 

FRUTAS Y HORTALIZAS 
ACIA 8/11/2024 10/03/2025 

3 MC-CAD-0001 
APOYO A PROYECTOS HORTIFRUTÍCOLAS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA 

DEL PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS FASE 3 - 2022 DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MADR) 

ASOHOFRUCOL 
31/12/2024 27/03/2025 

4 
 

MC-AE-0003 

APOYO PARA REALIZAR LA VISITA TÉCNICA IN SITUS DE LA GENERAL 
ADMINISTRATION OF CUSTOMS CHINA (GACC), DENTRO DEL PROCESO DE 
ADMISIBILIDAD FITOSANITARIA DE FRUTOS SECOS DE LIMA ACIDA TAHITÍ 

COLOMBIANA CON DESTINO A LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA. 

ASOHOFRCUCOL 31/12/2024  
27/03/2025 

5 
MC-CAD-0001- CC22-2024- 

AL178 
SOSTENIMIENTO DEL CULTIVO DE PITAHAYA CON ENFOQUE DE AGRICULTURA 

TROPICAL DE LAS MUJERES RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE SURATÁ Y EL 
ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE 

FRUTAS DE SOTO NORTE 
18/10/2024 

 
21/01/2025 



      

 

PLAYÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER. ASOPFRUNORT 

6 
MC-CAD-0001- CC26-2024-

AL 182 

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DEL CULTIVO DE LULO, APLICANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y DE 

POSTCOSECHA DEL MUNICIPIO DE CALOTO – CAUCA 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 
MUJERES EMPRENDEDORAS 

SIGLO 21 ASOAGROME21 
26/10/2024 20/01/2025 

7 
MC-CAD-0001- CC27-2024- 

AL 183 

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y DE LA PRODUCCIÓN DE LIMÓN TAHITÍ, PARA 
EL COMERCIO EN FRESCO LOCAL, REGIONAL, NACONAL, E INTERNACIONAL EN EL 

MUNICIPIO DE PATÍA -CAUCA 

ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN DE 
MUJERES PUREÑAS EN PRO DEL 

DESARROLLO SOCIAL 
IMPEDS 

14/12/2024 21/01/2025 

8 DT-AT-0014 

APOYO A PRODUCTORES DE AGUACATE EN LA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE 
MONITOREO Y CONTROL DE PLAGAS CUARENTENARIAS, EN MUNICIPIOS 

PRIORIZADOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO, PARA APORTAR AL CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

ASOHOFRUCOL 30/11/2024 31/03/2025 

9 DT-TR-0003 

LABATECA- ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS AREAS DE GRANADILLA Y 
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES HORTIFRUTICOLAS A 
TRAVÉS DEL MODELO AGROECOLÓGICO DE AGRICULTURA TROPICAL EN EL 

MUNICIPIO DE LABAYECA, NORTE DE SANTANDER. 

ASOHOFRUCOL 20/05/2024 23/01/2025 

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH 

 

Tabla No. 9 Proyectos terminados y/o liquidados II trimestre 2025  

No. CODIGO PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO EJECUTOR 
FECHA DE 

TERMINACION  
FECHA DE 

LIQUIDACION 

1 DT-TR-009 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES 

DE PRODUCTORES HORTIFRUTICOLAS DEL VALLE DEL CAUCA 
ASOHOFRUCOL 31/12/2024 04/06/2025 

2 DT-AT-0015 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO FITOSANITARIO EN 

PLAGAS, LINEAS PRODUCTIVAS Y DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS 
ASOHOFRUCOL 15/12/2024 24/04/2024 

3 AE-ADI-0010-ME2- 2024 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVIMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS ELCTRONICOS DE ARCHIVOSA Y FINANCIERA DE LOS 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FNFH 

SISTEMS FACTORY LTDA 05/05/2025 16/06/2025 

Fuente: Área de Seguimiento y Control Asohofrucol – FNFH 

 

Tabla No. 10 Proyectos terminados y/o liquidados III trimestre 2025 

No. CODIGO PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO EJECUTOR 
FECHA DE 

TERMINACION  
FECHA DE 

LIQUIDACION 

1 DT-IV-0003 

APORTE DE PRACTICAS CON ENFOQUE DE AGRICULTURA TROPICAL A LA 
SOSTENIBILIDAD DE ÑOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE AGUACATE EN 

TOLIMA Y HUILA, PASIFLORAS BOYACA YMETA, TOMATE BAJO CUBIERTA EN 
CUNDINAMARCA Y BOYACÁ. 

ASOHOFRUCOL 14/02/2025 05/08/2025 

2 DT-TR -0010 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA, FASE 2024 ASOHOFRUCOL 31/12/24 20/08/2025 

3 DT-AT0016 
FORTALECIMIENTO FITOSANITARIO Y PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE 

MANGO Y CITRICOS EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ASOHOFRUCOL 29/04/2025 17/07/2025 

4 AE-ADI-0009 
ÁREA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO 
ASOHOFRUCOL 31/12/24 08/07/2025 

5 AE-ADI-0011 UNIDAD TÉCNICA DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS-2024 ASOHOFRUCOL 31/12/24 08/07/2025 

6 AE-ADI-0010-ME1-2024 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FNFH. 

PLANUPSOFT S.A.S 14/01/2025 16/07/2025 

Fuente: Área de Seguimiento y Control (jurídico) Asohofrucol – FNFH 

 

Tabla No. 11 Proyectos terminados y/o liquidados IV trimestre 2025 

No. CODIGO PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO EJECUTOR 
FECHA DE 

TERMINACION  
FECHA DE 

LIQUIDACION 

1 AE-ADI-0014-CC01-2025 II SEMINARIO INTERNACIONAL DE PASIFLORAS 
CORPORACIÓN DE EXPORTADORES DE 

PASIFLORAS DE COLOMBIA-AVANCE PASIFLORAS 
25/07/2025 08/10/20205 

2 AE-ADI-0013-CC02-2’25 
8° CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTORES DE PLÁTANO DE 

COLOMBIA 
ASOHOFRUCOL 19/11/2025 19/12/2025 

Fuente: Área de Seguimiento y Control (jurídico) Asohofrucol – FNFH 



      

 

 

Como conclusión se muestra la siguiente tabla que resume del estado jurídico actual de los proyectos a cargo del área de seguimiento y control: 

 

Tabla No. 12 Estado jurídico actual de proyectos a cargo del Área de Seguimiento y Control de Proyectos  

 

ESTADO ACTUAL No DE PROYECTOS OBSERVACIONES 

Proyectos pendientes de liquidar vigencia 2024 2 Se encuentra en proceso de cierre y elaboración de acta de liquidación vigencia 2024 

Proyectos vigencia 2025 11 

Proyectos aprobados vigencia 2025 
8 proyectos terminados 

2 en ejecución 
1 sin iniciar  

Proyectos liquidados en el año 2025 20 

Proyectos liquidados I trimestre 2025: 9 
Proyectos liquidados II trimestre 2025: 3 
Proyectos liquidados III trimestre 2025: 6 
Proyectos liquidados IV trimestre 2025: 2 

Proyectos pendientes de liquidar vigencia 2025 4 Se encuentra en proceso de cierre y elaboración de acta de liquidación 1 proyecto del cuarto trimestre. 

Actas de cierre elaboradas por parte del IICA 17 
Los proyectos en donde el IICA y CORPOICA - AGROSAVIA fueron los Contratantes, se encuentran en elaboración 

de actas de cierre. 

Actas de cierre elaboradas por parte de Asohofrucol 5 
Proyectos que se encuentran en revisión jurídica, para realizar el respectivo cierre Administrativo según 

Decreto1082/15 Art.2.2.1.1.2.4.3, en revisión y elaboración de actas de cierre. 

Proyectos en proceso jurídico 5 
Estos procesos se encuentran a cargo del Asesor Jurídico de ASOHOFRUCOL con apoyo de la Profesional de 

Seguimiento y Control Jurídico. 

Fuente: Área de Seguimiento y Control (jurídico) Asohofrucol – FNFH 

Para evidenciar la información detallada con corte a 31 de diciembre de 2025, esta se presenta en el Anexo No 4. Matriz Situación Jurídica de los Proyectos. 

(M.S.J.P.). 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 

 
Anexo No. 1. Matriz información general de Proyectos de Inversión y gastos de 

funcionamiento. (M.I.G.P) 

Anexo No. 2. Matriz Control Técnico y Financiero de Proyectos. (M.C.T.F.P.) 

Anexo No. 3. Matriz de Ejecución Presupuestal a diciembre de 2025. (M.E.P.) 

Anexo No. 4. Matriz situación jurídica de los proyectos a cargo del área de seguimiento 

y control (M.S.J.P) 

Anexo No. 5 Matrices de Seguimiento y Control Técnico por proyecto (M.S.Y.C.T) 



 

 

 


